
COMUNICACIÓN INTERNA

Para : Juan Guillermo Jiménez Gómez – Gerencia General
María Cecilia Gaitán Rozo - Subgerencia de Gestión Corporativa

De : Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: Seguimiento Implementación Sistema de Información Misional SIM 
                      Empresa RenoBo - Corte noviembre 29 de 2023. 

Actuando de conformidad con el rol legal de “Evaluación y Seguimiento" de que trata el
artículo 17 del Decreto Nacional 648 de 2017 en relación con las Oficinas de Control
Interno y con el Plan Anual de Auditorías vigente, se procede a presentar el Informe
final del Seguimiento a la Implementación del Sistema de Información Misional – SIM en
la Empresa RenoBo.

1. OBJETIVO

Realizar  el  seguimiento  al  estado  de  implementación  del  Sistema  de  Información
Misional  de  la  Empresa  SIM-ERU,  contratado  en  modalidad  Software  as  a  Service
(SaaS) con el proveedor UT VERANO ITERIA.

2. ALCANCE

Este informe cubre las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia 2023,
hasta  la  presentación  realizada  en  Comité  de  Cierre  del  Sistema  de  Información
Misional, de fecha 29 de noviembre de 2023.

3. METODOLOGIA

La  Oficina  de  Control  Interno  evalúo  la  información  presentada  en  los  Comités
Estratégicos del proyecto, realizados durante la vigencia 2023, que dan cuenta de los
avances realizados en la implementación del Sistema de Información Misional  de la
Empresa, con el propósito de determinar el estado de ejecución del proyecto SIM-ERU.
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4. SEGUIMIENTO

4.1 Estado general del proyecto

Procesos de negocio.  21 procesos de negocio (BP) en producción; con relación al
proceso de negocio BP09, llego hasta a la etapa de configuración, teniendo en cuenta
que por solicitud del área usuaria, se adquirió una herramienta especializada para el
análisis de precios unitarios y base de datos de mercado (SAO).

    Fuente. Información presentada en Comité de Cierre SIM de 29 de noviembre de 2023.

Balance  de  requerimientos.  98  requerimientos  atendidos;  dentro  de  estos
requerimientos,  se  tienen  5  asociados  a  requerimientos  transversales  que  no  se
encuentran dentro de ninguno de los 21 procesos de negocio. Se refieren entre otros, a
gestión de información, reportes de MIPG y relacionados con gestión documental.

         Fuente. Información presentada en Comité de Cierre SIM de 29 de noviembre de 2023.
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Integraciones.  Se  realizó  la  construcción  de  los  servicios  web  que  permiten  la
integración con las herramientas tecnológicas. Se encuentra pendiente la finalización de
las pruebas técnicas para EruNet, Pagina Web y JSP7. Así mismo, se estima el paso a
producción para el 1 de diciembre de 2023.

Fuente. Información presentada en Comité de Cierre SIM de 29 de noviembre de 2023.

Migraciones. Se cargó información para 34 planes y programas y 49 proyectos en 12
Procesos de negocio.

Fuente. Información presentada en Comité de Cierre SIM de 29 de noviembre de 2023.
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Reportes.  Se  realizó  la  configuración  de  52  reportes:  14  requeridos  por  oferta
contractual, 6 que compensan los requeridos por MIPG y 32 asociados a compensación
por atención parcial del requerimiento asociado a la visualización de archivos en 3D. Se
estima el paso a producción para el 1 de diciembre de 2023.

Fuente. Información presentada en Comité de Cierre SIM de 29 de noviembre de 2023.

Tableros de control. Programado el paso a producción de 14 Dashboards para el 1 de
diciembre de 2023.

Fuente. Información presentada en Comité de Cierre SIM de 29 de noviembre de 2023.
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4.2 Aspectos contractuales

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 4/12/2023.

Es de anotar que, a corte de 3 de agosto de 2023, fecha de última publicación de
documentos  de  ejecución  del  contrato  239-2022  en  SECOP  II,  se  ha  pagado  al
contratista la suma de $825.073.312 equivalente al 65.2% del valor suscrito (incluido el
100%  del  valor  contratado  por  concepto  de  adquisición  de  licenciamiento)  y,  se
encuentra  pendiente  por  pagar  la  suma  de  $441.307.544,  equivalente  al  34.8%,
correspondiente al tercer y cuarto pago de la implementación del proyecto.

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 29/09/2023.
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Con el propósito de apoyar la operación y administración del Sistema de Información
Misional,  se  suscribió  el  Contrato  399-2023  que  tiene  por  objeto  “Soporte  y
Mantenimiento Sistema Misional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de
Bogotá, D.C.” el cual tiene como fecha de terminación el 26 de noviembre de 2024.

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 4/12/2023.

5. CONCLUSIONES

 De  acuerdo  con  la  información  suministrada  en  el  Comité  de  Cierre  SIM,
realizado  el  29  de  noviembre  de  2023,  por  las  actividades  que  se  vienen
realizando, se estima cierre definitivo del  proyecto para el  7 de diciembre de
2023.

 El  avance  financiero  del  proyecto  de  implementación,  con  corte  a  29  de
noviembre de 2023, indica un cumplimiento del 65.2% del valor suscrito en el
contrato, equivalente a $825.073.312
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6. RECOMENDACIONES

 Una  vez  efectuado  el  cierre  del  proyecto  identificado  como  “Implementación
Sistema de Información Misional  SIM”, establecido para el  7 de diciembre de
2023,  elaborar  y  suscribir  acta  de  recibo  final  a  satisfacción  por  parte  del
supervisor del  proyecto desarrollado, conforme las condiciones establecidas y
requeridas por la Empresa.

 Una vez recibido a satisfacción por parte del supervisor el proyecto identificado
como “Implementación  Sistema de Información Misional  SIM”,  proceder  a  los
pagos  pendientes  al  contratista  respectivo,  así  como  elaborar  el  acta  de
liquidación final (si hay lugar a ello).

 A partir del cierre del proyecto de implementación del Sistema de Información
Misional, se recomienda a las áreas usuarias, la operación de los procesos a
través  de  la  herramienta.  Esto  incluye,  registro  o  cargue  de  información,
utilización de los flujos de trabajo configurados en cada proceso de negocio,
entre otros.

 Realizar seguimiento a la implementación de los reportes que compensan los
requeridos por MIPG y los asociados a compensación por atención parcial del
requerimiento asociado a la visualización de archivos en 3D.

 Efectuar seguimiento mensual del comportamiento del “Sistema de Información
Misional SIM” y su operación en producción, con el fin de garantizar su adecuada
implementación y uso efectivo por parte de las áreas usuarias de la Empresa.

 Garantizar disponer de un contrato de mantenimiento del Sistema de Información
Misional SIM, a fin de efectuar los ajustes que sean requeridos una vez puesto
en producción.

Cordialmente, 

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ernesto Quintana Pinilla - Contratista - Oficina de Control Interno
Revisó: Orlando Torres Malaver – Contratista OCI – Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno
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