EMPRESA DE RENOVACION

RENO B3O

¥ DESARROLLO URBANOD

Informe de Auditoria Integral

Proyecto auditado:

Proceso, Procedimiento o

CABLES AEREOS i SAN CRISTOBAL Y POTOSI

1. INFORMACION GENERAL

2.1 OBJETIVOS

0 Objetivo General

Estudiar, analizar y verificar el desarrollo de la gestion realizada por la Empresa Renovacion y

Desarrollo Urbano de Bogota, D.C. 1 RenoBo, en los Cables Aéreos San Cristébal (Nodos La
Gloria y Altamira) y Potosi (Nodos La Estancia, Tres Reyes, Santa Viviana, y Potosi).

0 Objetivos Especificos

Fecha de reunién
Trabajo de Fecha de reunién 1 de cierre 30 09 |2025
Auditoria No. 4 de inicio 23 07 2025 Fecha de reunion | 27 10 | 2025
2 de cierre
Auditor Lider: Rubén Mauricio Gonzalez Rincéni Auditor Contratista i Oficina de Control Interno.
Orlando Torres Malaver i Auditor i Contratista i Oficina de Control Interno.
Equipo Auditor: Navis Alberto Florez Leon -1 Auditor i Contratista i Oficina de Control Interno.
Diana Carolina Rodriguez Avalo i Auditor i Contratista i Oficina de Control Interno.
2. OBJETIVOS, ALCANCE, CRITERIOS Y RIESGOS DEL TRABAJO DE AUDITORIA

Los objetivos especificos del trabajo de auditoria de Cables Aéreos se enfocan en verificar los

siguientes items dentro de las funciones establecidas para tal fin.

GESTION:

1 Evaluacion de la participacion y rol de RenoBo en los proyectos de Cables Aéreos objeto
del trabajo de auditoria.
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DESARROLLO DE OBRAS:
1 Evaluacién del avance y estado actual de las obras estipuladas en los Cables Aéreos.

NORMATIVIDAD:
1 Andlisis de las normas urbanisticas que aplican para los Cables Aéreos.
1 Evaluacion de la aplicacion de las normas urbanisticas que aplican para los Cables Aéreos.
1 Verificacion y andlisis de Matriz Legal o normograma del proceso auditado.

GESTION FINANCIERA:
f Evaluacion y verificacion de la informacién financiera de cada uno de los Cables Aéreos
(recursos, gestién, Fideicomisos, y estado actual).

GESTION CONTRACTUAL:
1 Evaluacién y verificacion del estado actual de los contratos suscritos por RenoBo y/o
Fiducias, en el marco de la ejecucion de los Cables Aéreos.

GESTION SOCIAL:
1 Evaluacién y verificacion de la gestion social implementada en los Cables Aéreos.
1 Evaluacién y verificacion de las diferentes problematicas sociales presentadas en la
ejecucion de los Cables Aéreos.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:
1 Identificacion, seguimiento y materializacion de los riesgos asociados a los Cables Aéreos.
1 Identificacion y seguimiento de acciones en el Plan de mejoramiento por Procesos.
1 Indicadores de Gestion del proceso auditado.
1 Documentos SIG (procedimientos, manuales, guias) que aplican para el tema de Cables
Aéreos.

2.2 ALCANCE
El trabajo de auditoria, abarca la verificacion de la implementacion de las actividades de gestion,
desarrollo de obras, normatividad, gestion financiera, gestidén contractual, gestion social, sistema

integrado de gestion, desde el inicio de los proyectos Cables Aéreos auditados, hasta lo
transcurrido de la vigencia 2025.

2.3 CRITERIOS

Los criterios de auditoria, corresponden al proceso objeto de la auditoria y de aquellos que
participen directa o indirectamente en los Proyectos Cables Aéreos auditados.

1 Documentos (caracterizacion, guias, planes, procedimientos, otros) SIG.
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Reportes e informes de gestion de temas financieros, de gestién, desarrollo de obras,
normatividad, gestion financiera, gestion contractual, y gestion social.

Indicadores de gestion.

Planes de mejoramiento.

Mapas de riesgos- Reportes de materializacion de riesgos.

Normas Urbanisticas y legislacion aplicables.

Intranet Empresa, y www.renobo.com.co.

Matriz Legal o normograma.

Planes de Accién 2024 y 2025.

Convenios Interadministrativos y Contratos asociados a los proyectos auditados.

RIESGOS DEL TRABAJO DE AUDITORIA

Como riesgos del trabajo de auditoria se identifican los siguientes:

0

Posibilidad de que, por accion u omision, haya afectacion reputacional por ocultamiento o
manipulacion de informacién por parte de quien desarrolla el trabajo de auditoria, para
favorecimiento propio o de un tercero.

Posibilidad de afectacion econdémica o reputacional por hallazgos generados a raiz de
informes de organismos externos, debido a la presentacién fuera de términos y/o
incompletas de las actividades asignadas por ley a la Oficina de Control Interno.

Posibilidad de afectacion reputacional por inexistencia de valor agregado en el desarrollo
del trabajo de auditoria por debilidades en la informacién utilizada para la elaboracion del
Plan Anual de Auditoria, la planificacién del objetivo y/o alcance del trabajo de auditoria
y/o las competencias del equipo auditor.

Posibilidad de afectacion reputacional por falta de oportunidad en la entrega de los
resultados de trabajos de auditorias, debido a factores internos y externos.

Para la mitigacién de los riesgos se cuenta con los siguientes controles:

0

La Jefatura de la Oficina de Control Interno revisa, de acuerdo con el Plan Anual de
Auditorias, los Planes de Trabajo de auditoria especificos, para asegurar que se incluyan
los aspectos relevantes de la auditoria, a ser tenidos en cuenta para su ejecucion, y
posterior envié del Plan de Trabajo al lider del proceso a auditar, conforme al
procedimiento PD-57 "Auditorias Internas SIG y de Evaluacion Independiente”. En caso
de encontrar inconsistencias en el plan de trabajo se solicitar4 al auditor encargado
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corregir las desviaciones. La evidencia del control sera el Plan de trabajo final ajustado y
enviado al auditado.

0 Lajefatura de la Oficina de Control Interno verifica peribdicamente el cumplimiento de las
actividades del Plan Anual de Auditoria y del Cuadro de Actividades y Requerimientos, a
cargo de la oficina; como resultado se generan y se comunican las alertas
correspondientes. En caso de encontrar un vencimiento proximo que se pueda
reprogramar, se hace la solicitud correspondiente. Cuando se generan ajustes en las
actividades programadas del PAA se presentan para aprobaciéon y/o comunican en el
marco del Comité Institucional de Control Interno, de ser necesario. Y luego el PAA final
ajustado es socializado al grupo auditor de la OCI. En concordancia con lo anterior, se
replantea el Plan de Trabajo de Auditoria y se comunica al proceso auditado.

0 La jefatura de la Oficina de Control Interno revisa los informes preliminares antes de ser
enviados a los lideres de los procesos y/o grupos de valor, con el propésito de asegurar
su entrega con calidad y oportunidad. En caso de encontrar que el informe no genera
valor, solicita mediante correo electronico o a través de reunion, al lider o profesional
responsable los ajustes correspondientes.

0 La Jefatura de la Oficina de Control Interno y el Auditor Lider, revisan el Plan de Trabajo
de la auditoria y determinan el cumplimiento de las diferentes fechas del cronograma
establecido, una vez terminada cada etapa de la auditoria. Lo anterior, en concordancia
con las NIAS sobre Desempefio: 2010: Planificacion y 2020: Comunicacion y Aprobacion.
En caso de identificar alguna desviacion en el cronograma, se procede a identificar la
causa especifica de la misma y se replantea el cronograma, remitiéndolo posteriormente
al proceso auditado, por correo electrénico, previa autorizaciéon en el marco del Comité
CICCI cuando haya lugar a ello (cambios que superen un mes calendario).

Es pertinente anotar que el cronograma de trabajo de la Auditoria fue objeto de dos ajustes, en
su ejecucion por temas de entrega de la informacion y visita a terreno (Cable Aéreo San
Cristdbal). Dichos ajustes fueron comunicados oportunamente al auditado.

2.5 ANALISIS DE RIESGOS i PROCESO EJECUCION DE PROYECTOS.

Con respecto al Informe de Riesgos elaborado por parte de la Oficina de Control Interno, con
corte 30/04/2025, el Proceso de Ejecucion de Proyectos, contaba con la identificacion de tres (3)
riesgos, cuya descripcion de controles, acciones de tratamiento, acciones de contingencia y
seguimiento a la fecha de corte, se detalla a continuacion:
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Riesgo 1. Posibilidad de que por accion u omisién, se acepten o soliciten dadivas para aprobar
productos o requerimientos asociados a los proyectos sin el cumplimiento de los requisitos
técnicos, juridicos o de procedimiento.

Accién de Contingencia ante posible

Descripcion del Control Accion de tratamiento o
materializacion

Los profesionales de apoyo a la supemisidn
realizan seguimiento mensual a las Interventorias.
mediante la revision de los informes de
Interventoria y acompafiamiento en comités (actas)|Formulacion de lineamientos para los manuales de los|Informar a las instancias internas y externas de control
en las cuales se evidencia el estado del proyecto.|Comités de Compras y Contrataciones de los proyectos. |que corresponda.

Se realizan las solicitudes de revision /o
aclaracidn de inconsistencias a gue haya lugar en
las actas y/o informes correspondientes.

Seguimiento Primer Cuatrimestre 2025:

Seguimiento Controles Seguimiento Acciones de Tratamiento Observaciones OCI

Se asiste a comités periddicos de seguimiento a
obra gue se cargan en el enlace de Drive de la

Subgerencia de Ejecucion de proyectos. Una vez analizado el reporte y las evidencias sobre
Adicionalmente, como parte de optimizacion los controles y acciones de tratamiento del riesgo,
de procesos se adelanta la formulacion de la|N/A se puede concluir que han sido efectivas ya que
guia de ejecucién de obra que tendrd como una vez aplicadas, no se evidencio la
anexo un documento asociado para la guia de materializacidn del riesgo en el periodo.

gestion  de  comités de compras y
contrataciones.

Riesgo 2. Posibilidad de afectacion econ6mica y reputacional por incumplimiento de requisitos
exigibles por las Entidades competentes para el recibo de cesiones urbanisticas, debido a la falta
de oportunidad en la entrega en proyectos de urbanizacién en los que la empresa actlia como
responsable directo de la ejecucion de obras.
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Descripcion del Control

Accidn de tratamiento

Accion de Contingencia ante posible
materializacion

Los profesionales de apoyo a la Supervisidn de la
Subgerencia de Ejecucidn de Proyectos, deberan
dar cumplimiento a lo establecido en el
procedimiento PD-90 Recibo v entrega de obras y
areas de cesiones plblicas, en el cual se solicita
la revision oportuna de los requisitos minimos para
la entrega de la obra al Empresas de Senicios
Plblicos, IDRD, IDU, UAESP y por dltimo al
DADEP diligenciando el formato FT-193 Requisitos
minimos para entrega de obra, y estableciendo el
estado actual de los requisitos exigidos por las
Entidades competentes, registrando en la columna
"Se cuenta con la Cerificacién” (SI), en caso
contrario, deberd revisar las acciones a seguir y
requerird al interventor para el cumplimiento del
requisito.

Realizar socializaciones sobre los requisitos exigidos
por las Entidades Competentes, de acuerdo a lo
establecido en el Procedimiento PD-90 Recibo y entrega
de obras y dreas de cesiones publicas.

Dejar la obra en condiciones de recibo, revisar que
falta para entregar y verificar que lo gue ya esta se
pueda entregar e ir entregando en la medida en que se
vaya terminando.

Seguimiento Primer Cuatrimestre 2025:

Seguimiento Controles

Seguimiento Acciones de Tratamiento

Observaciones OCI

Se realizan socializaciones sobre los procesos
de cierre y entrega de obras. Adicionalmente,
durante el primer cuatrimestre no se realizan
entregas de obras.

=

/A

Una vez analizado el reporte y las evidencias sobre
los controles y acciones de tratamiento del riesgo,
se puede concluir que han sido efectivas ya que

una vez aplicadas, no se evidencio la

materializacidn del riesgo en el periodo.

Riesgo 3. Posibilidad de afectacion economica y reputacional por el incumplimiento en
oportunidad y calidad en la entrega de los proyectos, debido a debilidad en la identificacion, el
seguimiento y control de riesgos de proyectos y la respuesta ante la materializacion de los

mismos.
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Descripcion del Control

Accidn de tratamiento

Accion de Contingencia ante posible
materializacion

Los profesionales de la Direccidn Técnica
correspondiente verifican, cada vez que se efectle
la etapa precontractual para estudios y disefios o
ejecucidn de obra, la correspondencia de la matriz
de riesgos respectiva con los riesgos tipo y las
caracteristicas especificas contenidas en el Anexo
Técnico y el modelo de ejecucidn del proyecto. Se
realizan todos los ajustes y complementos

Documentar e implementar la metodologia de accidn
ante riesgos con probabilidad de materializacidn.

Llevar a cabo las siguientes actividades:

- Modificaciones contractuales técnica, juridica y
financieramente soportadas.

- Acciones de apremio o procesos de incumplimiento.

- Activacién de mecanismos de cobertura de los
riesgos asegurados mediante pélizas.

necesarios a la matriz de riesgos, previo a la
contratacidn.

Seguimiento Primer Cuatrimestre 2025:

Seguimiento Controles Seguimiento Acciones de Tratamiento Observaciones OCI

Proceso de seleccion de obra para Santiago
Samper y Enfermedades Tropicales, procesos Una vez analizado el reporte y las evidencias sobre
publicados en el primer cuatrimestre de 2025. los controles y acciones de tratamiento del riesgo,
N/A se puede concluir que han sido efectivas ya que

no se evidencio la

Adicionalmente, se adelanta seguimiento a la

ejecucion y riesgos de los proyectos mediante una wvez aplicadas,

matrices de seguimiento que se adjuntan materializacidn del riesgo en el periodo.

igualmente al link de Drive.

NOTA IMPORTANTE: La Oficina Asesora de Planeacién, indica en el Monitoreo a la gestién de
ri esgos del primer cuatrimestre de 2025, que
Administracion de Riesgos -PL-08-, se recibio el siguiente reporte sobre la materializacion de
riesgos, identificados o no en la Matriz de Riesgos Institucional o en el documento que
identifiqgueriesgos, cuando se trate de proyectos o0 progr am:

ide

~a

Proceso: Ejecuciéon de Proyectos. Proyecto: Av. Usminia UG 1. Riesgo / Incidencia
Materializada: No presentacion de las garantias requeridas en el contrato y demas documentos
del Proceso de Contratacion o presentacion tardia o deficiente. La aseguradora del contratista de
obra manifestd que no aprobaria realizar la actualizacién de las garantias conforme a lo exigido
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en la Modificacion de Adicién y Prérroga No. 1, en la que se ampliaron las coberturas y valores
asegurados.

Alcance al Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos Enei Abr 2025 (Proyecto Av. Usminia
UG 1)

El 01/09/2025, el Proceso de Ejecucion de Proyectos, dio Alcance al Informe de Seguimiento
Mapa de Riesgos Enei Abr 2025 (Proyecto Av. Usminia UG 1) a la Oficina Asesora de Planeacién
(OAP) y la Oficina de Control Interno (OCI), en relacion con la anotacion del Informe de
Seguimiento del Mapa de Riesgos i Primer Cuatrimestre de 2025 respecto del Proyecto Avenida
Usminia UG 1, con el fin de brindar claridad integral, del caso, la gestién realizada y el resultado
final, con sus respectivos soportes, y solicitando:

1  Que, se acojan las consideraciones expuestas a lo largo del documento y que guardan identidad con lo socializado en la
mesa de trabajo del 12/08/2025 en la cual se concluy6 que lo reportado frente al Proyecto Av. Usminia i UG1 durante el
corte Enei Abr 2025 no se traté de un riesgo materializado sino una oportunidad de seguimiento debidamente gestionada,
gue no requiere la implementacién de un Plan de Mejoramiento por materializacién. Que se tenga por superada la incidencia
con las medidas adoptadas, sin perjuicio de las mejoras de control que continuaréa implementando la SGEP. Y que en
consecuencia, se genere la aclaracion en el Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos i Segundo Cuatrimestre de 2025.

La OAP atendiendo las solicitudes del Proceso de Ejecucion de Proyectos indica que: De acuerdo
con el andlisis realizado a la solicitud de eliminar el registro "No presentaciéon de las garantias
requeridas en el contrato y deméas documentos del Proceso de Contratacion o presentacion tardia
o deficiente. La aseguradora del contratista de obra manifestd que no aprobaria realizar la
actualizacion de las garantias conforme a lo exigido en la Modificacion de Adicion y Prérroga No.
1, en la que se ampliaron las coberturas y valores asegurados." reportado el 17 de febrero de
2025 como materializacion de riesgos por el proceso Ejecucion de Proyectos, la Oficina Asesora
de Planeacioén procede a eliminar dicho registro de la Bitacora de riesgos.

Por su parte, la OCI indica que: Una vez aclarado el tema y que se refleje en la Bitacora de
materializacion de riesgos o incidentes 2025 y el Monitoreo a la gestion de riesgos
correspondientes al Il cuatrimestre de 2025 elaborados por la Oficina Asesora de Planeacion, la
Oficina de Control Interno incluird dicha aclaracién en el Informe de Seguimiento Mapa de
Riesgos i Segundo Cuatrimestre de 2025.

Actualmente se solicitd la informacién para realizar dicho informe con corte a 31/08/2025, el cual
esta en proceso.

UNA EMPRESA DE L
FT-115-V8 *‘-

Fecha: 04/08/2023 Pagina 8 de 91 BOGOT.



EMPRESA DE RENOVACION
¥ DESARROLLO URBAND
DE BOGOTA

Informe de Auditoria Integral

= METODOLOGIA

Para el desarrollo del presente trabajo de auditoria se tuvieron en cuenta las etapas contempladas
en las siguientes normas de desempefio del Marco Internacional para la Practica Profesional de
la Auditoria Interna, en referencia la participacién de RenoBo en los Cables Aéreos San Cristobal
y Potosi.

A Normas de Desempicafiand@ 2dbfia Pl ani

1. Revisién y reconocimiento de las metas, objetivos y estrategias de los proyectos
auditados.

Andlisis preliminar de los procedimientos asociados a los proyectos auditados.

Andlisis y valoracién independiente preliminar de los riesgos relacionados a los proyectos
auditados.

Identificacién de los requisitos legales y normativos aplicables al trabajo de auditoria.
Identificacién del Marco de referencia de los Cables Aéreos auditados dentro del Plan
estratégico de la Empresa.

wn

o s

A Nor m®esentbeiio 2300: Desempefio del trabajo

6. Solicitud de informacion adicional como insumo para la ejecucion del trabajo de auditoria.

7. Revision de la estrategia planteada frente a los proyectos auditados.

8. Evaluacion de la infraestructura técnica y administrativa relacionada con los proyectos
auditados.

9. Evaluacion proyectos desarrollados.

10. Examen y valoracion de la informacion disponible.

11. Disefio y aplicacion de las pruebas de auditoria.

12. Entrevistas con los responsables de los proyectos auditados.

13. Reportes y supervision del desarrollo del trabajo de auditoria.

A Normas de Desempefo 2400: Comunicaci-n de

14. Preparacion del informe de resultados.

15. Presentacion de los resultados de la auditoria en reunion de cierre con los responsables
de los proyectos auditados.

16. Comunicacion con los resultados del trabajo de auditoria.

17. Revision y respuesta a las objeciones del trabajo de auditoria.

18. Comunicacion final con los resultados del trabajo de auditoria.
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A Normas de Desempefo 2500: Seguimiento al

19. Seguimiento al establecimiento y estado de cumplimiento de las acciones de tratamiento
a los resultados del trabajo de auditoria o aceptacion del riesgo de no implantacion de las
medidas.

A Normas de Desempefo 2600: Comuniesgosi -n de

20. Presentacion de niveles de riesgo inaceptables en el Comité Institucional de Coordinacién
de Control Interno en caso de no tomar medidas sobre los resultados del trabajo de
auditoria.

21. En caso de detectar hechos presuntamente disciplinables, dolosos o fraudulentos de
diversa naturaleza, el equipo auditor debe reunir el mayor volumen de informacion que
sustente los hallazgos e inicialmente comentarlos a la jefatura de la Oficina de Control
Interno, disefiar las pruebas complementarias para profundizar el analisis, esperar
instrucciones y preparar un informe especifico que serd entregado a las instancias de
control interno o externo pertinentes.

A T®cnicas y herramientas de trabajo

Para el desarrollo del trabajo de auditoria se podran utilizar las técnicas generalmente aceptadas
tales como:

o

Indagacién: Consiste en la averiguacién mediante entrevistas directas con el responsable del
proceso o actividad auditada.

Listas de chequeo verbales, encuestas o cuestionarios: Aplicacion de preguntas abiertas
relacionadas con las operaciones, para conocer el funcionamiento de las actividades de
control en el proceso.

Comparacion: Andlisis entre las operaciones realizadas y las definidas para determinar sus
relaciones e identificar sus diferencias y semejanzas.

Repeticion: Repetir el funcionamiento de un control para determinar su eficiente desempefio.

Inspeccion: Examen fisico y ocular de los activos tangibles o de hechos, situaciones,
operaciones, transacciones, entre otros.

Revision selectiva: Examen de las caracteristicas importantes que debe cumplir una actividad,
informe o documento, seleccionandose asi parte de las operaciones que seran evaluadas.

Rastreo: Seguimiento de una operacion, a través de la documentacion respectiva, a fin de
conocer y evaluar su ejecucion.
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Confrontacion: Cotejo de la informacién contenida en los registros contra el soporte
documental para confirmar la veracidad, exactitud, existencia, legalidad y legitimidad de
las operaciones realizadas.

Confirmacién: Corroboracion de la verdad, certeza o probabilidad de los hechos,
situaciones, sucesos u operaciones mediante datos o informacién, obtenidos de manera
directa y por escrito de los funcionarios que participan o ejecutan las tareas sujetas a
verificacién.

Analisis: Separacion de los elementos o partes que conforman una operacion, actividad,
transaccién o proceso, con el propésito de establecer sus propiedades y conformidad con
los criterios de orden normativo y técnico.

Analisis de tendencias y comparacion con los indicadores: Se busca medir la eficiencia y
economia en el manejo de los recursos, la eficacia y efectividad de los bienes producidos
o de los servicios prestados o el grado de satisfaccion de las necesidades de los usuarios
0 beneficiarios.

Andlisis de soportes informaticos: Evaluacion de los elementos logicos, programas y
aplicaciones utilizados por el responsable del proceso.

Pruebas de recorrido: Exploracién profunda de los procesos claves para identificar las
vulnerabilidades, riesgos y controles.

4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORIA

4.1

ASPECTOS GENERALES:

CABLE AEREO SAN CRISTOBAL.

Gestion: Participacion v rol de RenoBo.

La Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. (RenoBo) tiene bajo su
responsabilidad la elaboracion de los estudios y disefios y la construccion de los Nodos de
Equipamientos Publicos asociados a las estaciones de La Gloria y de Altamira del proyecto del
Cable Aéreo San Cristobal. La gestion predial del suelo requerido para la construccién de dichos
nodos se encuentra a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Asimismo, la gestion predial,
los estudios, disefios y construccion de la infraestructura de transporte propia del proyecto del
Cable Aéreo San Cristébal, son competencia de dicho Instituto.
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Desarrollo de obras: Avance y estado actual de las obras estipuladas.

Proyecto Integral de Revitalizacién en el ambito del
Cable Aéreo San Cristébal, CASC

(GEE Ry ® Intervenciones requeridas por el sistema de cable aéreo.

,CFL(EEE """"" ® Intervenciones para la activacion de espacios residuales.

@ ﬁ __________ e Intervenciones para la articulacion funcional con la infraestructura del transporte.
Qo

T - .

Intervenciones para el fortalecimiento del tejido urbano.

Hu}ﬂ ---------- ® Intervenciones para complementar el sistema de soporte del territorio.

Fuente: Direccion Técnica de Gestion de Proyectos.

Proyecto Integral de Revitalizacion en el ambito del
Cable Aéreo San Cristobal, CASC

a NODO
& 1 ALTAMIRA

NODO LA /

cLora/ Ot 1
j‘ 3 =
/ SN
/ '
/ = ESTACION
y s LAVICTORIA ;
Z g & I
B, ESTACION A
. 20 DE JULIO 4
. o« £
7
/ I cquipamientos propuestos.
/ Equipamientos existentes.
Estructura ecolégica principal.
Fuente: Direccion Técnica de Gestion de Proyectos.
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Nodo de Equipamiento La Gloria:

Proyecto Integral de Revitalizacién en el ambito del
Cable Aéreo San Cristébal, CASC

ESTACION ALTAMIRA >

. [ Linea Cable Aéreo (IDU) ———

<ESTACION LA VICTORIA

e Reserva pora cvolificacion de corredores de movilidad (SDHT)
. e o ~— - ;

Nodo La Gloria

14 de 14

Predios
demolidos

14 de 14

Licencias de
demolicién
expedidas

14 de 14

Predios recibidos

Fuente: Direccion Técnica de Gestién de Proyectos.
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Este proyecto se localiza a la altura de la Carrera 10 Este por Calle 43 A Sur, con &rea de
construccion de 9.063mz2, distribuidos en 1 sétano y 11 pisos y con una inversion de 81.871
millones. A la fecha, RenoBo cuenta, para la ejecucion de las obras del nodo La Gloria, con la
suscripcion de los contratos de obra 437/2023 con el CONSORCIO G-TEK y de interventoria
008/2024 con el CONSORCIO CONSULTECNICOS i GUTIERREZ D&AZ, contratos suscritos el
27/12/2023 y 30/01/2024 respectivamente.

Nodo de Equipamiento Altamira:

Proyecto Integral de Revitalizaciéon en el ambito del
Cable Aéreo San Cristébal, CASC

P

A L B ‘ ' ; SWRss Nodo Altamira

Fuente: Direccion Técnica de Gestién de Proyectos.

Este proyecto se localiza a la altura de la Carrera 10 Este por Calle 43 A Sur, con &rea de
construccion de 25.001m2, distribuidos en cuatro (4) edificios y sus obras exteriores
complementarias que integran urbanisticamente los edificios que estan destinados para el uso
de diferentes entidades del distrito tales como IDEARTES, BIBLIORED, IDRD, SDIS, entre otras.

El edificio mas pequefio estara destinado Unicamente como parqueadero. Teniendo en cuenta
gue el proyecto se encuentra en la terminacién de la fase de estudios y disefios, se proyecta una
inversion aproximada de 194.656 millones como cifra estimada.
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A la fecha no ha iniciado la ejecucion de las obras de construccién en este nodo, de conformidad
con el desistimiento de la solicitud de licencia de construccion emitido por la Curaduria Urbana
No 5, ante la imposibilidad de acreditar la posesion de la totalidad de predios que hacen parte del
poligono y ante observaciones arquitecténicas al proyecto. Asi mismo, a la fecha esta pendiente
que el Instituto de Desarrollo Urbano, entidad encargada de la adquisicion de los predios, culmine

la gestion y haga entrega de 12 predios faltantes para con ello tramitar nuevamente la solicitud
de licencia de construccion.

Nodo Altamira | Estado Predios

44de 73
Predios
demolidos
Proceso de expropiacion
[\~
49de 73
Licencias de
11 de 73 demo(:i%ién
. . expedidas
Predios pendientes:
fecha estimada de entrega del .
Ultimo predio: febrero del 2026 [k ; |
Uhu:uygsgdio
62de 73
. : Predios recibidos
Predios pendientes:
EL: E3: | E4
RTSA565, = RT54543 | RT54552 RT54550, RT54578, RTS4575,
RT54566 RT54576, RT54577, RT54579, RT54562
Fuente: Direccion Técnica de Gestién de Proyectos.
UMA EMPRESA DE *
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Nodo Altamira | Imagenes

Fuente: Direccion Técnica de Gestién de Proyectos.

Normatividad: Normas urbanisticas que aplican para el desarrollo de las actividades que
le correspondan ala Empresa.

Marco normativo y de coordinacién interinstitucional.

El proyecto da aplicacion a la norma urbanistica dispuesta en el Decreto 555 de 2021, por medio
del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., en cuanto a areas de
actividad, usos del suelo, tratamientos urbanisticos, normas de edificabilidad y volumetria, entre
otros aspectos. Los proyectos se encuentran dentro de la UPL1 San Cristébal, en area de
actividad de proximidad i AAP receptora de soportes urbanos, con algunas manzanas del area
de influencia directa - AID en area de actividad estructurante receptora de actividades
econdmicas, especificamente el sector del nodo Altamira. Como condiciones generales a todos
los tratamientos, se aplica a los estudios y disefios de los Nodos lo dispuesto en el Decreto 603
de 2022 y el manual de normas comunes que adopta, asi como lo dispuesto en el articulo 258
del Decreto 555 de 2021de dimension de los antejardines.
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CRITERIOS DE NORMA URBANGTICA; Como criterios adicionales para el planteamiento del
urbanismo, se tienen los resultantes de la aplicaciébn normativa que determinan condiciones
vinculantes a tener en cuenta en el disefio. Para esto, se tienen en cuenta lo dispuesto en el Plan
de Ordenamiento Territorial vigente i Decreto Distrital 555 de 2021 y el manual de normas
comunes i Anexo 05 actualizado mediante el Decreto Distrital 603 de 2022. Como primera
determinante, estan las condiciones generales de afectaciones sobre el area de terreno y las
cargas de cesion para espacio publico y construccién de redes locales.

Nota 1: Se toma como fuente para la anterior informacion, la suministrada por la Direccién Técnica de Gestion de Proyectos.

Metas Plan Distrital de Desarrollo.

A 30 de junio de 2025, se determinan los siguientes avances para los Nodos La Gloria y Altamira,
asi:

- Nodo la Gloria: Etapa de Estudios y Disefios Definitivos: En fase final con un avance del 98%,
avanza en la aprobacion de los productos. Contrato suspendido en la vigencia 2024 y se amplia
la suspension hasta el 28 de agosto de 2025 por aprobacion de tramites ante entidades. Se recibio
no objecién por parte de la EAAB y pendiente Unicamente semaforizacion y sefalizacion con la
Secretaria Distrital de Movilidad y tramite de aprobacion de redes de gas con Vanti.

Contrato de Obra: Se reciben predios faltantes por parte del IDU lo que viabiliza el inicio del
contrato de obra que se da el 31 de enero. En ese sentido, se avanza con las actividades de
cimentacién con un avance de 104 pilotes de 117 requeridos para el proyecto. Adicionalmente,
se realizd la socializacion del proyecto con la comunidad y se esta trabajando en la
documentacion y balance final para poder realizar la prérroga y adicién, con la cual se nivela la
ejecucion real del proyecto. Avance del contrato 3,58%.

- Nodo Altamira: Etapa de Estudios y Disefios: Con un avance del 96%. Quedd en firme el
desistimiento de licencia por parte de la curaduria. Por otro lado, en mesas de trabajo con la
curaduria se identificé la no posibilidad de dar tramite a la licencia con las condiciones actuales
de Unicamente tener afectacion al Folio de Matricula Inmobiliaria de los predios. El contrato fue
suspendido en la vigencia 2024 y se amplia hasta 28 de agosto de 2025. Se recibié no objecién
de la EAAB, en observaciones semaforizacion y sefializacion y tramite ante Vanti. De los 73
predios se han recibido 61 por parte del IDU, quedan pendientes 12 que el IDU proyecto entregar
en el mes de noviembre de 2025. Por otro lado, los contratos de obra e interventoria se
encuentran adjudicados y pendientes de la firma del acta de inicio, que se realizara cuando se
reciba la totalidad de los predios por parte del IDU y se cuente con licencia de construccion
ejecutoriada.

Mantenimiento de Predios: En el proyecto Cable Aéreo San Cristobal (Altamira) durante junio de
2025 se gestiond el pago correspondiente al mes vencido (mayo 2025) del servicio de vigilancia
por un valor de $29.051.937 y un servicio adicional (alquiler moto) por valor de $651.352."
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Nota 2: Se toma como fuente para la anterior informacion, la suministrada por la OCI en el Informe de Seguimiento Metas
Plan de Desarrollo, con corte a 30 de junio de 2025 - Plan Distrital de Desarrolloi Bogot 8§ Cami na Segur ao.

Nota 3: Ver anexo No 1 - Analisis informacion técnica Cables Aéreos San Cristébal y Potosi.

Contratos asociados al Cable Aéreo San Cristébal.

CONVENIO MARCO 932-2021

CONVENIO DERIVADO FASE |

CONTRATOS ASOCIADOS OBRA

No y Nombre Fecha de Suscripcién Objeto Valor Estado

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA DEMOLICION,
RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y
CERRAMIENTQ DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL
5/06/2023 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO PARA LA EJECUCION | $2.213.117.619.00 |En Ejecucion
DEL PROYECTO NODOS DE EQUIPAMIENTO DEL CABLE
AEREQ SAN CRISTOBAL INCLUYENDO LICENCIAS Y
PERMISOS

CTO 296-2023
COZADEL SAS

CONTRATOS ASOCIADOS INTERVENTORIA

No y Nombre Fecha de Suscripcién Objeto Valor Estado

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA DEMOLICION, RETIRO,
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y
CERRAMIENTO DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL

CTO 320-2023 2B/06/2023 INSTITUTO DE DESARROLLO URBAND PARA LA EJECUCION § 227398817 En Ejecucidn

INTERSA S.A DEL PROYECTO NODOS DE EQUIPAMIENTO DEL GABLE
AEREO SAN CRISTOBAL INCLUYENDO LICENCIAS Y
PERMISOS
Fuente: Direccion Técnica de Gestién de Proyectos.
CONVENIO DERIVADO FASE Il
CONTRATOS ASOCIADOS OBRA
No y Nombre Fecha de Suscripcién Objeto Valor Estado

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEFOS DE DETALLE ¥ LA
GESTION Y OBTENCION DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS

CTO 383-2022 . 91212022 URBANISTICAS ~ CORRESPONDIENTES ~ PARA LA
CONSORCIO MZZ PYD CABLE SAN CRISTOBAL CONSTRUCCION DEL NODO ALTAMIRA DE EQUIPAMIENTO
DEL CABLE AEREQ SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C

$2.913955.074 |Suspendido

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE DETALLE Y LA
GESTION Y OBTENCION DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS

CTO 384-2022 ) 291212022 URBANISTICAS ~ CORRESPOMDIENTES ~ PARA LA
CONSORCIO MZZ PYD CABLE SAN CRISTOBAL CONSTRUCCIGN DEL NODO LA GLORIA DE EQUIPAMIENTO
DEL CABLE AEREO SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C

$1.201.432570 Suspendido
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CONTRATOS ASOCIADOS INTERVENTORIA

No y Nombre

Fecha de Suscripcién

Objeto

Valor Estado

CTO 385-2022
COMSORCIO ARQ ANEZGA

291212022

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS

CONTRATOS PRODUCTO DE LA INVITACION PUBLICA , CUYO
OBJETOES : ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISERIOS DE
DETALLE Y LA GESTION Y OBTENCION DE LOS PERMISOS Y
LICENCIAS URBANISTICAS CORRESPONDIENTES PARA LA
CONSTRUCCIGN DE LOS NODOS DE EQUIPAMIENTO DEL .
CABLE AEREQ SAN CRISTOBAL EN LACIUDADDE ~ BOGOTA
D.C. CONTRATC 1 — NODO EQUIPAMIENTOS ALTAMIRA — MEAL
CONTRATO 2 — NODOQ DE EQUIPAMIENTOS LA GLORIA - NELG

$ 1589367000 |Suspendido

CTO 385-2022
CONSORCIO ARQ ANEZGA

291212022

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS

CONTRATOS PRODUCTO DE LA INVITACION PUBLICA , CUYO
OBJETOES : ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISERIOS DE
DETALLE ¥ LA GESTION Y OBTENCION DE LOS PERMISOS Y
LICENCIAS URBANISTICAS CORRESPONDIENTES PARALA
CONSTRUCCION DE LOS NODOS DE EQUIPAMIENTO DEL
CABLE AEREQ SAM CRISTOBAL EN LACIUDAD DE  BOGOTA|
D.C. CONTRATO 1 — NODO EQUIPAMIENTOS ALTAMIRA — NEAL
CONTRATO 2 —- NODO DE EQUIPAMIENTOS LA GLORIA - NELG

§1.580.367.000 |Suspendido

Fuente: Direccion Técnica de Gestion de Proyectos.

CONVENIO DERIVADO FASE Il

CONTRATOS ASOCIADOS OBRA

No y Nombre

Fecha de Suscripcién

Objeto

Valor Estado

CTO 437-2023
COMNSORCIO G-TEK

27H212023

CONTRATAR, POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
DELEGADA, LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACUERDO
CON LOS ESTUDIOS Y DISEFIOS ELABORADOS PARA LA
MANZANA DEL CUIDADO LA GLORIA- EQUIPAMIENTO
MULTIFUNCIOMAL, EN LA LOCALIDAD DE SAM CRISTOBAL,
BARRIO LA GLORIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

$4.800.455.200 |En gjecucidn

CTO 440-2023
TOTALSAS

281212023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
DELEGADA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACUERDOD
CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS ELABORADOS PARA LA
MANZANA DEL CUIDADO ALTAMIRA - EQUIPAMIENTO
MULTIFUNCIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAM CRISTOBAL,
BARRIO ALTAMIRA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

$9.815.487.240 | Sin Iniciar

FT-115-v8
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CONTRATOS ASOCIADOS INTERVENTORIA

No y Nombre Fecha de Suscripcion

Objeto Valor Estado

CTOQ 008-2024

CONSORCIO CONSULTECNICOS — GUTIERREZ DiAZ 30/01/2024

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE
OBRA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACUERDO COM LOS
ESTUDIOS Y DISERIOS ELABORADOS PARA LA MANZANA DEL
CUIDADO LA GLORIA - EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL, EN
LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL — BARRIO LA GLORIA, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C

$3.579.264.502 |En ejecucion

CTO 153-2024

GUTIERREZ DIAZ S.AS 2410412024

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE
OBRA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACUERDO COM LOS
ESTUDIOS Y DISERIOS ELABORADOS PARA LA MANZANA DEL
CUIDADO ALTAMIRA — EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL, EN
LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL — BARRIO ALTAMIRA, EM
LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C

§6.734.586.000 | Sin Iniciar

Fuente: Direccion Técnica de Gestién de Proyectos.

Cronogramas de implementacion Nodos La Gloria y Altamira.

Nodo La Gloria.

Nodo La Gloria

Antecedentes

(2023)

l Gestion predial (IDU)

Entrega
planeada 100% predios

Estudios & Disefos

I

( Inicio Estudios y ]
Disefos

Finalizacion
| planeada Estudios y Disefios )

Ejecucion de obra |
y dotacion |

DIC 2023: Suscripcion
Cto Adm Delegada

' Entrega de Proyecto

{
il

Entrega real ]

100% predios

" )25 Finarzaabn real)
Estudios y Disefios

| l

ENE 2025:Reinicio || JUL 2025:terminacién
Obra obra planeada

ABR 2024: Suspension por retraso en la
entrega de predios por parte del IDU

ABRIL 2026: fecha

2025
Suspension } terminacion contractual

Fuente: Direccion Técnica de Gestién de Proyectos.
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Nodo Altamira.

Nodo Altamira
Antecedentes

Actualmente existen contratos de Ejecucién de Obra e Interventoria suscritos - sin acta de inicio

' Gestién predial (IDU)

Entrega
planeada 100% predios

Estudios & Disefos

( Inicio Estudios y Finalizacién | Finalizacion real
‘ Disefios | planeada Estudios y Disefios Estudios y Disefios

Ejecucion de obra | ‘
y dotacién | ‘ |

DIC 2023: Adjudicacion de contrato obra e interventoria y no se JUL 2025:terminacién
firma el acta de inicio por no tener Licencia de Construccion obra Proyectada

EENRNERERENE

' Entrega de Proyecto

)CT 2026: Inicio OCT 2028 Fecha
etapa Pre Terminacion
construccion

ENER 2024: sin Inicio de
ra

Fuente: Direccion Técnica de Gestién de Proyectos.

CABLE AEREO POTOSI.

Gestion: Evaluaciéon de la participacion y rol de RenoBo.

El "Proyecto Integral de Revitalizacion en el Ambito del Cable Aéreo POTOSI - PIR CAP" tiene
como objetivo intervenir prioritariamente sectores en el entorno del cable aéreo Potosi, que
pueden presentar pérdida de la vitalidad urbana, deterioro de condiciones urbanas o que, por su
localizacién estratégica cercana a la infraestructura de transporte, tienen potencial estratégico de
desarrollo. En el marco de las funciones y competencias atribuidas a la Empresa de Renovacién
y Desarrollo Urbano de Bogota i RenoBo- en cuanto al desarrollo de las actividades para la
ejecucion de los Nodos de Equipamientos, el pasado 3 de julio se expidio el Decreto 300 de 2025,
gue anuncia el proyecto y declara las condiciones de utilidad publica para los nodos La Estancia,
El Espino y Santa Viviana (A).
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PIR CAP - Componentes

Proyecto Integral de Revitalizacién en el Ambito del Cable Aéreo Potosi
- “PIR CAP"

Estaciones y pilonas del sistema de cable aéreo.

Revitalizacion de espacios plblicos para el encuentro.

Corredores de movilidad sostenible y segura.
A ! 1 eeeeneens e Nodos de equipamiento para el cuidado.

1] e Vivienda para la permanencia y el desarrollo.

Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.

Adquisicion Predial.

Total de predios del proyecto:

CABLE AEREOQ POTOSI: (NODOS EQUIPAMIENTOS)
Mumero de predios que lo conforma: 170
Mumero de predios adquiridos: 0
Mumero de predios pendientes o en proceso de adqguisicion: 170
Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.
Predios por cada Nodo del proyecto:
SANTA VIVIANA |SANTA VIVIANA
NODO LAESTANCIA | ESPINO | SECTOR ) () POTOSI
MNamero de predios que lo conforma: an 59 28 19 18
Ndmero de predios adquiridos: ] o o 0 ]
NL’lmE_ro_ dE Fred'los pendientes o en proceso de 26 59 28 19 18
adquisicion:

Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.

UNA EMPRESA DF **‘.*
BOGOT.

FT-115-V8

Fecha: 04/08/2023 Pagina 22 de 91



EMPRESA DE RENOVACION
¥ DESARROLLO URBAND
DE BOGOTA

Informe de Auditoria Integral

Estado v gestion de los predios pendientes de adquirir.

NODO LA ESTANCIA ESPINO | SECTOR

Fecha estimada de adquisicidn: feb/2026 - may/2027 feb/2026 - may/2027

Elaboracion de insumos

Técnicos, juridicos y Elaboracion de insumos Tecnicos, juridicos y
Estado: sociales. Elaboracion sociales. Elaboracion avallos de referencia
avallos de referencia Decreto 300 de 2025.

Decreto 300 de 2025.

NODO SANTA VIVIANA (A) SANTA VIVIANA (B) POTOSI
Fecha estimada de adquisicion: feb/2026 - may/2027 | may/2026- ago/2027 | may/2026 - ago/2027

Elaboracion de insumos
Técnicos, juridicos y
Estado: sociales. Elaboracion
avallos de referencia
Decreto 300 de 2025.

Expedicion Rezolucion Expedicion Resclucion
Anuncio de proyecto. Anuncio de proyecto.

Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.

Respecto de los nodos de equipamiento que seran ejecutados por RenoBo, es preciso sefialar
que el proceso de compra y entrega de los predios dependera de las caracteristicas juridicas y
fisicas de cada inmueble y de los instrumentos juridicos que determinen los procesos de
adquisicion predial tales como el decreto de condiciones de urgencia y anuncio del proyecto, asi
como de las condiciones establecidas dentro de las clausulas de los contratos de compraventa.

Los cronogramas establecidos para la ejecucion de cada nodo que hace parte del Proyecto
I ntegr al de Revitalizaci-n en el Cmbito del i Caltk
aproximados, los cuales seran objeto de ajuste, una vez, se determine la localizacion definitiva
de cada nodo y se cuente con el decreto de condiciones de urgencia, el cual marca la fecha de
inicio para las actividades de adquisicion predial. Sin embargo, se tiene estimado que el proceso
de gestion predial, que incluye la expediciéon del mencionado decreto; actividades de alistamiento,
comunicacion y divulgacién; formulacion e implementacion del Plan de Gestion Social;
elaboracion de insumos técnicos y juridicos para la gestion predial; avallos comerciales; ofertas
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de compra; enajenacion voluntaria; o expropiacion por via administrativa, finalice en su totalidad
en el segundo semestre del 2027. La Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota
D.C. -RenoBo, no ha iniciado compra de predios en los nodos de equipamiento por las razones
sefialadas. No obstante, una vez se cuente con la localizacion definitiva de cada nodo y con el
decreto por medio del cual se establezcan los motivos de utilidad publica y se determinen las
condiciones de urgencia, se daré inicio a las etapas propias de la adquisicion predial.

Decreto de Urgencia Utilidad Publica para la adquisicion predial de los NODOS POTOSI v
SANTA VIVIANA B vy parte de El Espino.

Actualmente RenoBo se encuentra adelantando el tramite para la expedicion de la Resolucion:

APor medio de |l a cual s e a n marcha de las interyemcionesedelt oy |
componente ANodos de Equi pamientos par aunazpartecui dad

de EI Espino que hacen parte del AProyecto
Aéreo Potosi i PI' R CAPO vy ode adi dti &mplna vez iexpediels la referida
resolucion, se surtirdn los tramites ante la Secretaria del Habitat y Alcaldia Mayor para la
expedicion del Decreto mediante el cual se declara la existencia de condiciones de urgencia por
motivos de utilidad publica e interés social para estos nodos de equipamientos.

Cronograma de implementacion Cable Aéreo Potosi:

Es importante precisar que, conforme a las funciones y competencias asignadas a la Empresa
de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota i RenoBo, las actividades para la ejecucién de
los nodos de equipamientos solo podran iniciarse una vez se expidan los actos administrativos
de anuncio del proyecto y declaratoria de utilidad publica, a cargo de la Secretaria Distrital del
Habitat y la Alcaldia Mayor. En consecuencia, el inicio de las actividades de RenoBo esta
supeditado a la expedicion de dichos actos administrativos.

Por lo anterior, los cronogramas elaborados por RenoBo para la ejecucion de las actividades
asignadas, siempre contemplaron como fecha de inicio, la expedicién de los actos administrativos
de anuncio de proyecto y declaratoria de utilidad publica, a cargo de la Secretaria Distrital del
Habitat y la Alcaldia Mayor. En tal sentido, no ha habido modificacion de tiempos para la ejecucion
de las actividades a cargo de RenoBo, salvo la advertida fecha de inicio por razones que no
obedecian a su competencia.

Sefalado lo anterior, es necesario sefialar que el 3 de julio de 2025 se expidi6 el Decreto 300 de
2025, mediante el cual se anuncio el proyecto y se declararon las condiciones de utilidad publica
para los nodos La Estancia, El Espino y Santa Viviana (A). Falta la expedicion del acto que
anuncie y declare las condiciones de urgencia de los nodos Santa Viviana (B) y Potosi. Con estos
actos administrativos, RenoBo queda facultada para iniciar las actividades correspondientes a la
gestion social y predial, actividades que se sefialan en el cronograma adjunto. Las actividades
correspondientes a estudios y disefios y obra, dependeran del avance en la gestion predial.
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Untitled Gantt Project 26/08/2025
Tasks 2
Name in End date  Duratio

daf n
ANUNCIO ¥ DECLARATORIA DE CONDICIONES DE URGENCIA POR MOTIVO DE UTILIDAD PUBLICA 3/07/25 9/01/26 129
Expedicién Decreto Distrital 300 de 2025 3/07/25 3/07/25 1
Avaluos de Referencia Dec 300/2025 20/08/25 13/11/25 60
Expedicion Resolucion anuncio de proyecto Santa Viviana B + Potosi B/09/25 10/10/25 25
Avaluos de referencia Santa Viviana B + Potosi 14/10/25 9/01/26 60
Expedicién Decreto Urgencia Santa Viviana B + Potosi 14/10/25 24/12/25 50
ALISTAMIENTO, COMUNICACION Y DIVULGACION 14/07/25 25/07/25 10
Reunidn y Capacitacion equipo de trabajo 14/07/25 18/07/25 5
Volanteo - Entrega de Oficios - Reconteo 14/07/25 18/07/25 5
Conformaciéon equipos de trabajo en campo 14/07/25 18/07/25 5
Convocatoria Reunion de Socializacion con ciudadania por poligono 14/07/25 18/07/25 5
Reuniones socializacion con ciudadania por poligono 21/07125 25/07/25 5
FORMULACION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 28/07/25 15/12/25 a5
Censo de poblacion 28/07/25 16/10/25 55
Variables para el Diagnostico Socioeconomico 17/10/25 30/10/25 10
Elaboracién de documento Diagndstico socioeconémico 31/10/25 14/11/25 10
Elaboracion de documento de Evaluacion de impactos 18/11/25 1/12/25 10
Formulacién del Plan de Gestion Social 2/12/25 15/12/25 10
ESTUDIOS DE TITULOS 13/08/25 23/10/25 50
Estudios de titulos LA ESTANCIA 13/08/25 17/09/25 25
Estudios de titulos ESPINO | SECTOR 13/08/25 17/09/25 25
Estudios de titulos SANTA VIVIANA 18/09/25 23/10/25 25
Estudios de titulos POTOSI 18/09/25 8/10/25 15
REGISTROS TOPOGRAFICOS 31/07/25 1271225 91
Levantamiento Topografico* 31/07/25 3/10/25 44
Registros Topograficos ESPINO | 4/08/25 16/10/25 50
Registros Topograficos LA ESTANCIA 9/09/25 5/11/25 40
Untitled Gantt Project 26/00/2025
Tasks 3
Name in End date  Duratio
dat n
Registros Topograficos SANTA VIVIANA 15/10/25 12111725 20
Registros Topograficos POTOSI 24/11/25  12/12/25 15
AVALUOS COMERCIALES 14/11/25 9/04/26 98
Avallos comerciales LA ESTANCIA 14/11/25  11/02/26 60
Avaluos comerciales ESPINO | 14/11/25 11/02/26 60
Avallios comerciales SANTA VIVIANA A 14/11/25  11/02/26 60
Avallos comerciales SANTA VIVIANA B 13/01/26  9/04/26 60
Avalios comerciales POTOSI 13/01/26 9/04/26 60
EJECUCION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 12/02/26 25/06/27 332
OFERTA DE COMPRA DECRETO 300/2025 12/02/26  27/05/26 70
Solicitud y expedicion CDP 12/02/26 18/02/26 5]
Oferta de Compra y oficio de citacion 19/02/26  4/03/26 10
Notificacién oferta de compra 5/03/26 13/04/26 25
Solicitud y registro de la oferta de compra 14/04/26 5/05/26 15
Términos de aceptacion 14/04/26  27/05/26 30
ENAJENACION VOLUNTARIA DECRETO 300/2025 28/05/26  10/11/26 110
Elaboracién y suscripcion de promesa de compraventa 28/05/26  11/06/26 10
Solicitud CRP y pago del primer contado 12/06/26  6/07/26 15
Entrega del inmueble 7/07/26 4/08/26 20
Pago del segundo contado (cuando aplique) 5/08/26 21/08/26 10
Elaboracion de minuta y reparto notarial 5/08/26 21/08/26 10
Escrituracion y Registro 24/08/26  26/10/26 45
Pago ultimo contado 27/10/26 10/11/26 10
EXPROPIACION ADMINISTRATIVA DECRETO 300/2025 28/05/26  5/05/27 228
Elaboracion de Avallos indemnizatorios 28/05/26  28/07/26 40
Solicitud y expedicion CDP y CRP indenmizacién 29/07/26  13/08/26 10
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Untitled Gantt Project 26/09/2025
Tasks N
Name Bee%ln End date Duratio

dal n
Expedicién de resolucién de expropiacion 14/08/26 28/08/26 10
Natificacion resolucién de expropiaciéon 31/08/26 2/10/26 25
Recurso de reposicion 5/10/26 19/10/26 10
Expedicién acto administrativo (auto apertura de pruebas) - resuelve recurso 20/10/26 25/11/26 25
Notificacion respuesta al recurso 26/11/26 4/01/27 25
Pago de la indemnizacion al expropiado 5/01/27 26/01/27 15
Consignacion en Banco Agrario 27/01/27 27/01/27 1
Informacién a Tribunal Contencioso y al expropiado (Pago indemnizacion) 28/01/27 29/01/27 2
Registro de la Resoluciéon de Expropiaciéon y cancelacion de medidas cautelares ante la ORIP 1/02/27 19/02/27 15
Solicitud y entrega voluntaria del predio 22/02/27 5/03/27 10
Solicitud, fecha y diligencia entrega (policiva) 8/03/27 5/05/27 40
OFERTA DE COMPRA SANTA VIVIANA B + POTOSI 10/04/26 17/07/26 66
Solicitud y expediciéon CDP 10/04/26 10/04/26 1
Oferta de Compra y oficio de citacion 13/04/26 24/04/26 10
Notificacion oferta de compra 27/04/26 2/06/26 25
Solicitud y registro de la oferta de compra 3/06/26 25/06/26 15
Términos de aceptacion 3/06/26 17/07/26 30
ENAJENACION VOLUNTARIA SANTA VIVIANA B + POTOSI 21/07/26  31/12/26 110
Elaboracién y suscripcion de promesa de compraventa 21/07/26 3/08/26 10
Solicitud CRP y pago del primer contado 4/08/26 27/08/26 15
Entrega del inmueble 28/08/26  24/09/26 20
Pago del segundo contado (cuando aplique) 25/09/26 8/10/26 10
Elaboracion de minuta y reparto notarial 25/09/26 8/10/26 10
Escrituracion y Registro 9/10/26 16/12/26 45
Pago udltimo contado 17/12/26 31/12/26 10
EXPROPIACION ADMINISTRATIVA SANTA VIVIANA B + POTOSI 21/07/26 25/06/27 228
Elaboracion de Avalluos indemnizatorios 21/07/26 17/09/26 40
Solicitud y expedicién CDP y CRP indenmizacién 18/09/26 1/10/26 10
Untitled Gantt Project 26/00/2025
Tasks 5
Name Begin End date  Duratio
dal n
Expedicion de resolucion de expropiacion 2/10/26 16/10/26 10
Notificacion resolucion de expropiacion 19/10/26  24/11/26 25
Recurso de reposicion 25/11/26  9/12/26 10
Expedicién acto administrativo (auto apertura de pruebas) - resuelve recurso 10M12/26  18/01/27 25
Notificacién respuesta al recurso 19/01/27  22/02/27 25
Pago de la indemnizacién al expropiado 23/02/27  15/03/27 15
Consignacién en Banco Agrario 16/03/27 16/03/27 1
Informacion a Tribunal Contencioso y al expropiado (Pago indemnizacion) 17/03/27  18/03/27 2
Registro de la Resolucién de Expropiacion y cancelacion de medidas cautelares ante la ORIP 19/03/27 13/04/27 15
Solicitud y entrega voluntaria del predio 14/04/27  27/04/27 10
Solicitud, fecha y diligencia entrega (policiva) 28/04/27  25/06/27 40
Untitled Gantt Project 26/09/2025
Gantt Chart L
Ty 2025 2026 2027
. Begindate Enddate  Duration M 5 Teoot. oat. Tnov. gk, |.u. Tioo. mar, Taor ’n—v "uu 'M ‘—vv Toopt oot Tnov. dia. 'ene, feb. |mar, \abr. '.mv '!uu
ANUNGIO ¥ DEGLARATORIA DE CONDIGIONES DI URGENCIA FOR MOTIVE DI UTILIDAD PUBLIGA worz  woize L p——
ALIBTAMIENTO, COMUNICAGION ¥ DIVULGACION w728 2so7izs oy
FORMULACION DEL PLAN DEE GESTION SOCIAL sors awzas o5 ]
EaTUDIOS DE TITULOS ronzs 2Vt o —
REGIATROS TOPOGRAFIGOS avors r2nzen o |
AVALUOS COMERCIALES 1nizs  onaze o0 [ e
EJEGUGION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 120220 2wowzr a2 r 1
OFERTA DE COMPRA DEGRETO 3007 120220 2710920 0
EXPROMACION ADMINISTIATIVA DECRETE 30072025 awosze  soszr  aae
OFERTA DE COMPRA SANTA VIVIANA B + POTOS! 1omarze 17107120 o
EXPROPIACION ADMINISTIATIVA SANTA VIVIANA B + POTOS! 2orme  awowzr 2w
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Untitled Gantt Project 26/09/2025
Resources Chart 7
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Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.

Desarrollo de obras: Evaluacién del avance y estado actual de las obras estipuladas.

Nodos de Equipamiento.

PIR CAP — Nodos de Equipamientos

e La Estancia

e El Espino

e Santa Viviana

e Potosi

Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.

Los nodos de equipamiento para el cuidado tienen el objetivo de generar servicios de cuidado y
servicios sociales requeridos en los territorios ubicados en el area de influencia del sistema de
cable aéreo para la reduccion de inequidades, aumentar las garantias de bienestar de la
poblacion, y potenciar la operacion del sistema de transporte. Los nodos de equipamientos se
caracterizan por la hibridacion y mezcla de servicios sociales y del cuidado de diferentes
instituciones del Distrito Capital, en funcioén de ofertar programas, proyectos y servicios favorables
para el desarrollo de comunidades y territorios en condicién de vulnerabilidad.
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La formulacion, ejecucion y operacion de los nodos de equipamiento se fundamenta en la
implementacién de criterios de accesibilidad, disponibilidad, diversidad, inclusién universal,
equidad y seguridad, definidos por el Sistema de cuidado y de servicios sociales de la Estructura
Funcional y del Cuidado del Plan de Ordenamiento Territorial T POT.

Para la ejecucion de las obligaciones establecidas en cuanto a los Nodos de Equipamientos,

RenoBo realizara la gestion predial, los estudios y disefios y la construccién de cada uno de
dichoshodos.EIi Pr oyect o I ntegr al de RevitalizaciiPIRn en el
CAP o6 contara con una infraestructura de transporte conformada por 4 estaciones y por un

conjunto de proyectos urbanos complementarios conformado por intervenciones de revitalizacion

de espacios publicos para el encuentro, corredores de movilidad sostenible y segura, 4 nodos de

equipamiento para el cuidado y poligonos para la cualificacion de la oferta habitacional a partir

de intervenciones del programa de mejoramiento integral de barrios y de la generacién de nuevas

soluciones de vivienda VIS Y VIP.

Los nodos de equipamiento para el cuidado tienen el objetivo de generar servicios de cuidado y
servicios sociales requeridos en los territorios ubicados en el area de influencia del sistema de
cable aéreo para la reducciéon de inequidades, aumentar las garantias de bienestar de la
poblacion, y potenciar la operacién del sistema de transporte. Los nodos de equipamientos se
caracterizan por la hibridacion y mezcla de servicios sociales y del cuidado de diferentes
instituciones del Distrito Capital, en funcién de ofertar programas, proyectos y servicios favorables
para el desarrollo de comunidades vy territorios en condicion de vulnerabilidad. La formulacion,
ejecucion y operacion de los nodos de equipamiento se fundamenta en la implementacion de
criterios de accesibilidad, disponibilidad, diversidad, inclusion universal, equidad y seguridad,
definidos por el Sistema de cuidado y de servicios sociales de la Estructura Funcional y del
Cuidado del Plan de Ordenamiento Territorial T POT.

De acuerdo con el Documento Técnico de soporte de la Prefactibilidad de los Nodos de
Equipamientos para el cuidado de Potosi, cada nodo estara conformado asi:

Nodo de equipamientos para el cuidado La Estancia.

Este nodo tiene un area de lote de 3.233 m2, un area aproximada de construccién de 5.932 m2
y un area proyectada de disefio de espacio publico de 1.402 m2. Se propone la construccion de
un edificio multifuncional en La Estancia, que albergara la Casa de Justicia, un programa de
educacion para la Primera Infancia y el Centro 'Forjar'. La Casa de Justicia servird como un punto
central para ofrecer informacién y orientacién a los ciudadanos, facilitando la resolucion de
conflictos y tramites legales al albergar diversas entidades del sector de justicia, tales como
bienestar familiar, fiscalia, personeria, policia, entre otros. El programa educativo se centrara en
la Primera Infancia, buscando complementar la oferta existente en la zona, con la atencion de
120 nifios, distribuidos en prejardin, jardin y transicion. Por otro lado, el Centro 'Forjar' de la
Secretaria Distrital de Integracion Social proporcionard atencion integral a adolescentes
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
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Nodo de equipamientos para el cuidado El Espino.

Este nodo tiene un &rea de lote de 5.500 m2, un area aproximada de construccién de 11.125 m2
y un &rea proyectada de disefio de espacio publico de 2.249 m2. Se propone la construccion de
un centro de salud como el uso principal del Nodo de Equipamientos, el cual busca atender la
demanda en un sector de Bogotd que actualmente presenta una baja atencion en servicios de
salud. Este proyecto también tiene como objetivo beneficiar de manera indirecta a la poblacién
de Soacha en areas como Cazuca y La Capilla, entre otras. Para complementar este centro de
salud, se incorporard una oferta de integracion social con un jardin infantil con capacidad para
305 nifios, distribuidos en tres niveles: 70 en el Nivel Materno (0 a 1 afio), 70 en el Nivel
Caminadores (1 a 2 afios) y 165 en el Nivel Parvulos (2 a 3 afios).

Este Jardin servir4 para el traslado de los jardines infantiles existentes, como Caminos de Vida,
Maria Cano y Emma y Antonio, como parte de esta iniciativa integral y busca prestar los servicios
de esta secretaria con estandares de calidad mas adecuados a los que se tienen actualmente
con estas infraestructuras (casas adecuadas para tal fin). Cabe destacar que se contempla la
incorporacién de areas comerciales de bajo impacto para respaldar el sostenimiento financiero
del equipamiento y fomentar la generacion de empleo, aprovechando la proximidad a la estacién
y las actividades del equipamiento.

Nodo de equipamientos para el cuidado Santa Viviana.

Este nodo tiene un area de lote de 3.455 m2, un area aproximada de construccién de 9.407 m2
y un area proyectada de disefio de espacio publico de 1.562 m2. Se propone la construccion de
un edificio ancla de la manzana del cuidado en esta zona, situado junto a la estacién del cable
aéreo, el cual tiene el propésito de ofrecer una variedad de servicios de cuidado y programas
culturales. Entre estos programas, se destaca "CREA" el cual tiene como objetivo promover el
ejercicio de los derechos culturales de la ciudadania y fortalecer las politicas publicas en el &mbito
cultural, contribuyendo al desarrollo humano, comunitario y al fomento de habilidades artisticas.
Asimismo, se incluye el programa "NIDOS - Arte para la Primera Infancia,” dirigido a mujeres
gestantes y nifios menores de cinco afios, con la finalidad de facilitar la apreciaciéon y creacion
artistica. Adicionalmente, se contard con una biblioteca publica que brindard acceso a la
informacion, la educacion, la cultura y el entretenimiento a través de su coleccion de libros y
recursos similares.

El proyecto también incorpora un programa deportivo llamado "Deporte para la Vida," que incluye
areas para deportes de contacto como boxeo y taekwondo, acondicionamiento fisico, halterofilia
y pesas. Se plantea un gimnasio con sala de musculatura, y se ofreceran servicios sociales como
un jardin infantil para 305 nifios en diferentes niveles de edad, ademas de un comedor
comunitario. La propuesta también incluye una lavanderia llamada "El Arte de Cuidarte", un
servicio de psico juridica, y un espacio para la coordinacién de la manzana de cuidado a cargo
de la Secretaria Distrital de la Mujer e Integracion Social para atender a mujeres y madres
cuidadoras.

UNA EMPRESA DE L
FT-115-V8 *‘-

Fecha: 04/08/2023 Pagina 29 de 91 BOGOT.



EMPRESA DE RENOVACION
¥ DESARROLLO URBAND
DE BOGOTA

Informe de Auditoria Integral

Ademas, se contara con un espacio para comercios de bajo impacto que contribuirdn a generar
empleo y a mantener la sostenibilidad del equipamiento. Esta intervencién busca generar un
impacto urbanistico significativo que posicione la zona de Santa Viviana y Santo Domingo como
un entorno del cuidado.

Nodo de equipamientos para el cuidado Potosi.

Este nodo tiene un &rea de lote de 6.804 m2, un area aproximada de construccion de 12.171 m2
y un area proyectada de disefio de espacio publico de 3.689 m2. Se propone un edificio
multifuncional con servicios ancla educativos para el Nodo de equipamientos para el cuidado
Potosi, que permitira albergar una instalacion completa para 560 estudiantes, incluyendo 120
nifios en la primera infancia (dos cursos por grado) y 440 estudiantes de educacién basica y
media (un curso por grado). Ademas de la educacion, el proyecto se complementa con servicios
culturales, como la oraloteca, que es un programa muy reciente dentro de la tipologia de
Bibliotecas. Este programa tiene un especial énfasis en la transmision de saberes y conocimiento
a través de la oralidad.

Asimismo, se prevé un espacio teatral flexible conocido como "Black Box" que se adapta a
diversas producciones y configuraciones escénicas. Se incluyen servicios sociales, como un
comedor comunitario de Integracion Social que promueve habitos de vida saludables. Dada su
ubicacién y la importancia ecosistémica de la zona, se plantea un programa de aula ambiental el
cual trata de fomentar el cuidado de los elementos de la EEP como el Parque de Borde Cerro
Seco y el Zanjon del Ahorcado, con el propdsito de fomentar el turismo ecoldgico y programas de
desarrollo econémico, valorando asi los elementos representativos ecolégicos de la localidad.

Normatividad: Normas urbanisticas que aplican para el desarrollo de las actividades que
le correspondan ala Empresa.

La norma urbanistica aplicable a los nodos de equipamientos es la definida en el Decreto Distrital

555 de 2021 APor el cual se adopta |l a revisi

Bogots§8 D.C. o0, | a csiguehte wadropesumene nt a en el
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Articulo 94. Sistema del Cuidado y de Servicios Sociales.
Articulo 164. Delimitacion del Proyecto de renovacién urbana
para la movilidad sostenible.
Articulo 172. Tipos de equipamientos segln su area construida.
Articulo 173. Condiciones de localizacion e implantacién de
equipamientos.
Articulo 174. Estandares de calidad espacial.
Articulo 175. Permanencia y desarrollo del suelo dotacional.
Articulo 176. Condiciones de edificabilidad y volumetria de los
equipamientos existentes.
Articulo 177. Condiciones de mezcla de uso en predios en
edificaciones con uso dotacional.
Articulo 225. Explotacién econdmica de |as infraestructuras de la
estructura funcional y del cuidado.
Decreto 555 de 2021 «Por el cual | Articulo 226. Condiciones generales para la aplicacion de las
se adopta la revision general del | normas urbanisticas en los componentes de la Estructura
Plan de Ordenamiento Territorial | Funcional y de Cuidado.

de Bogota D.C. » Articulo.243. Usos del suelo permitidos por area de actividad.
Articulo 248. Acciones de mitigacion de impactos urbanisticos.
Articulo 244. Acciones de mitigacion.
Articulo 245. Acciones de mitigacion de impactos ambientales
(MA).
Articulo 245. Acciones de mitigacion de impactos ambientales
(MA).
Articulo 248. Acciones de mitigacion de impactos urbanisticos
(MU).
Articulo 250. Acciones de mitigacion a la movilidad. Estudios de
movilidad.
Articulo 255. Definicion y objetivos de los tratamientos
urbanisticos.
Articulo 256. Normas urbanisticas comunes a los tratamientos
urbanisticos.

Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.

Nota 4: Se toma como fuente para la anterior informacién, la suministrada por la Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.

Nota 5: Ver anexo No 1 - Andlisis informacion técnica Cables Aéreos San Cristébal y Potosi.

PUBLICIDAD SISTEMA SECOP Il - CONVENIOS Y CONTRATOS CABLES AEREOS.

1.Convenio marco 1152-2023:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-79420

En lo que corresponde a la informacion que se allegé por medio de correo de fecha 19 de agosto
de 2025, se pudo identificar el enlace del proceso de contratacion, proceso que es iniciado desde

UNA EMPRESA DE L
FT-115-V8 *‘-

Fecha: 04/08/2023 Pagina 31 de 91 BOGOT.


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-79420

EMPRESA DE RENOVACION
¥ DESARROLLO URBAND
DE BOGOTA

Informe de Auditoria Integral

fase precontractual por la Secretaria Distrital de Habitat, identificando que la informacién aportada
se encuentra ubicada en el sistema Secop |I.

Conforme a la informacién contractual del proceso de contratacion, el mismo detalla que tuvo
inicio el 22 de noviembre de 2023, con un plazo de 60 meses, por tanto, el convenio esta vigente
y en ejecucion_(conforme al dltimo informe parcial de ejecucion de fecha 15 de septiembre de
2024- la fecha de inicio del convenio corresponde a 16 de noviembre del 2023 con finalizacion
del plazo contractual el 15 de noviembre de 2028), no hay correspondencia en la informacion que
reporta SECOP | vy lo establecido en el ultimo informe publicado).

No se reporta informacién del proceso de contratacién en el sistema SECOP Il y de la informacion
publicada en el sistema SECOP I, no se pueden observar informes parciales de ejecucion que
den cuenta de avance de las obligaciones para el Ultimo trimestre de 2024 y lo que va corrido de
la vigencia 2025.

2.Convenio Derivado 1 No. 1157-2023:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5253751&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

En lo que corresponde a la informacién que se alleg6 por medio de correo de fecha 19 de agosto
de 2025, se pudo identificar el enlace del proceso de contratacion, proceso que es iniciado desde
fase precontractual por la Secretaria Distrital de Habitat, identificando que la informacién aportada
se encuentra ubicada en el sistema Secop |l.

En general se pueden identificar las fases y aspectos relevantes en los que se ha desarrollado el
proceso de contratacion, y, de la revision de la minuta del convenio se puede identificar que el
plazo de ejecucién fue hasta el 31 de julio de 2024 y en particular en lo que concierne a la
supervision de este acuerdo interinstitucional, la misma se ejercié de forma compartida entre la
Secretaria de Habitat y Renobo (en_el caso particular de la empresa, la clausula 8 (sic)
fSubgerente de Desarrollo de Proyectos de la Empresa de Desarrollo y Renovaciéon Urbana de
Bogota o la persona designada por escrito por el Gerente General para tal find i _en los
documentos Qque se cargaron en el aparte de fAdocume
el oficio 12025001627 de 14 de julio de 2025 emitido por la Gerencia de Renobo, en la cual se
designd como supervisor a José Antonio Rodriguez Céardenas, en calidad de Director Técnico de
Gestion Predial).- En lo relativo a asignaciones para el seguimiento no se observa que en el
sistema SECOP Il se haya procedido a su diligenciamiento con fines de publicidad por parte de
la Empresa.

Como fecha de inicio del convenio derivado 1, se observa en el portal Secop Il el dia 30 de
noviembre de 2023 y tal como se describe antes la finalizacion fue el dia (conforme a la minuta
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del convenio i 31 de julio de 2024), No se publicé documentodeorden de i ni ci o
de ejecuci-n. del contratoo

El convenio informa en su clausula 20:
(e)

20. LIQUIDACION: La liquidacién del presente convenio se realizara dentro de los
términos establecidos en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo
32 de la Ley 1150 de 2007 y a su vez modificado por el articulo 217 del Decreto Ley
0019 de 2012 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

Como quiera que el convenio conforme lo dispuesto en la informaciéon que reporta el sistema
SECOP II, se encuentra finalizado, no se han publicado actas de suspensién o minutas de
prérroga, que permitan identificar que el plazo no se ha vencido, por lo que ya se esta en fase de
liquidacion, para lo cual se determina como un deber a cargo del supervisor del contrato de parte
de las competencias que le han asignado a la Empresa, el hacer seguimiento al procedimiento
correspondiente a efectos de materializar la liquidaciéon correspondiente, procurando el debido
balance final del convenio derivado 1. Para finalizar, frente al convenio derivado 1, es menester
sugerir previo a la liquidacién del convenio, en relacion con los deberes de seguimiento del
convenio a cargo de supervisor designado, la necesidad de actualizar en el sistema SECOP II-
fase de ejecucion, procurando asi la publicacion de informes de seguimiento conforme a la
regularidad o periodicidad que ordene el convenio, teniendo especial cuidado con lo dispuesto en
la clausula 17 del mismo, relativo a derechos de autor.

3.Convenio Derivado 2 No. 1182 del 2023:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5352078&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Realizada la prueba de recorrido conforme a la informacion visible en el sistema SECOP I,
teniendo de presente la respuesta enviada por la Direccién de contratacion (correo de fecha 19
de agosto de 2025), da cuenta de la informacién precontractual del convenio derivado, tal como
se puede identificar en imagen previamente aportada (Documentacion). Se tiene como fecha de
inicio del convenio el dia 26 de diciembre de 2023 y de finalizacion el dia 25 de diciembre de
2027, empero no es posible en informacion de SECOP I, identificar fase de ejecucion del
convenio, publicacion de informes parciales de avance de obligaciones, asignacién de supervisor
del convenio de parte de la Empresa, y, en general toda actividad a cargo de Renobo en
cumplimiento de sus obligaciones.
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4.Convenio Derivado 3 (relacionado con el convenio marco 1152 de 2023).

Teniendo de presente informaci-n allegada Seor

informa que, consultadas las bases de datos de la Direccion de Contratacion no se encontraron
registros del convenio derivado 3 del convenio marco 1152-2023, sin embargo se remite link del
"Convenio para la administracion tesoral de recursos del aporte realizado por la Secretaria
Distrital De Habitat a RENOBO para el proyecto integral de revitalizacion en el ambito del Cable
Aéreo Potosii PIR CAP, suscrito entre la Secretaria Distrital De Hacienda - Direccion Distrital De
Tesoreria - y La Empresa De Renovacion y Desarrollo Urbano, RENOBO".

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5396313&isFromPublicArea=True&isModal=False0

De esta forma, no fue posible en la presente prueba de recorrido, hacer revision en el sistema
SECORP II, concerniente al convenio derivado 3.

5.convenio interadministrativo 932 de 2021:

Conforme a la informacion allegada por medio de correo de fecha 5 de septiembre de 2025, se
puede observar que el proceso de contratacion en cita, se encuentra publicado en el sistema
SECOP |, sistema que en relacion con la publicidad del contrato, informa la fase precontractual y
contractual, denotando el avance obligacional y el seguimiento debido del proyecto. En general
en lo que corresponde a este proceso y en cumplimiento al principio de publicidad, es menester
informar que a través del sistema SECOP | es posible revisar la informacién correspondiente del
proceso, empero, no hay acceso a la informacién correspondiente en el sistema SECOP 2.

6. CTO 234-2022:

Conforme a la informacion allegada por medio de correo de fecha 5 de septiembre de 2025, se
puede observar que el proceso de contratacidon en cita, se encuentra publicado en el sistema
SECOP |, sistema que en relacion con la publicidad del contrato, informa la fase precontractual y
contractual, denotando el avance obligacional y el seguimiento debido del proyecto.

En general en lo que corresponde a este proceso y en cumplimiento al principio de publicidad, es
menester informar que a través del sistema SECOP | es posible revisar la informacion
correspondiente del proceso, empero, no hay acceso a la informacion correspondiente en el
sistema SECOP 2.

7. CTO 320/2023:

Sin observaciones, se observa las fases del proceso de contratacion.
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8. CTO 383/2022:

Sin observaciones, se observa las fases del proceso de contratacion.

9. contrato 153 de 2024:

Conforme a la informacién allegada en correo de fecha 5 de septiembre de 2024, se informa que
no fue posible realizar prueba de recorrido para revision de proceso de contratacion en plataforma
SECOP dado que no se allegdé enlace que corresponda al sistema electrénico de contratacion
publica, conforme a la solicitud de informacion realizada.

https://renobo.com.co/es/noticias/proceso-para-la-seleccion-de-la-interventoria-del-contrato-de-
obra-por-administracion-0

10. CTO 008/2024:

Realizada la prueba de recorrido del presente contrato, se puede evidenciar qué si bien se puede
observar la publicacion de los documentos correspondientes a la fase precontractual, es menester

sugerir que conforme al correcto uso de la plataforma SECOP I, es necesario que la informacion
document al publicada en el aparte Aobservaci - -n
Afej ecuci- -n del contratoo.

Nota 6: Se toma como fuente para la anterior informacién, la evaluada por la Oficina de Control Interno.

Nota 7 : Ver anexo No 2 - Analisis de publicidad Sistema Secop Il Cables Aéreos.

INFORMACION FINANCIERA.

CABLE AEREO SAN CRISTOBAL

Para el analisis del item financiero del Cable Aéreo San Cristébal y su ejecucion, se deben tener
en cuenta los Convenios Interadministrativos para su implementacion, asi:
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Convenios Interadministrativos

CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO (932/2021)

SDHT — SDM — SDCRD —

Aunar esfuerzos entre LAS PARTES para el desarrol llo de acciones, actuaciones  _ _ _ _ _ _ SED — SDIS — SDDE — IDU
administrativas, programas y proyectos que permitan la implementacién y gestion del . DADEP - IDRD
“"Proyecto Integral de Revitalizacion en el ambito del Cable Aéreo San Cristébal, CASC". RENOBO
CONVENIO DERIVADO 1 CONVENIO DERIVADO 2 CONVENIO DERIVADO 3
(FASE 1) No. 251/2022 (FASE 2) No. 234/2022 (FASE 3) No. 329/2023
FASE I: Para el desarrollo de las actividades FASE Il: Para el desarrollo de los estudios, FASE |IlI: Para la construccion vy
de gestién del suelo. Las entidades que disefios. Las entidades que participan en dotacién. Las Entidades participantes:
participan en esta fase del proyecto son: esta fase del proyecto son: SDHT, SDCRD, SDHT, DADEP y RENOBO.
IDU, DADEP, RENOBO, SDCRD y SDHT SDCRD, RENOBO.

Fuente: Direccién Técnica de Gestién de Proyectos.

FASE 1.

Gestion del suelo: VALOR ASIGNADO EN CONTRATO DERIVADO 1: No se asign6 un valor
especifico en el contrato; sin embargo, las obligaciones que cada interviniente adquiere seran
asumidas por estos, en el evento que ello lo demande, con sus respectivos recursos. Para realizar
la ejecucion de los contratos derivados de esta fase, se cuenta con la Resolucion 324/2023 (IDU,
DADEP, RENOBO, SDCRD y SDHT).

Nodo Altamira i La Gloria.

1 Contrato de obra 296-2023 COZADEL S.A.S. $2.213.117.619.00.
1 Contrato Interventoria 320 - 2022 INTERSA S.A. $227.398.817.

FASE 27 ESTUDIOS Y DISENOS (SUSPENDIDOS).

VALOR: SDHT:$3.600'000.000. SDCRD:$3.400.000.000. RENOBO:$83.020.610 (que
corresponde a un aporte en especie que representa el costo del equipo profesional encargado de
la direccidn y estructuracion del proyecto).

Nodo Altamira.

9 Contrato Consultoria 383-2022 CONSORCIO MZZ PYD CABLE SAN CRISTOBAL
$2.913.955.074.
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M Contrato Interventoria 385/2022 CONSORCIO ARQ ANEZGA $1.625.788.488.
Suspendido hasta el 28 de agosto de 2025.
Nota: Contratos suspendidos hasta que sean entregados los predios por parte del IDU, momento
en el cual se puede radicar la documentacion para la Licencia de Construccion.

Nodo La Gloria.

f Contrato Consultoria 384-2022CONSORCIO MZZ PYD CABLE SAN CRISTOBAL
$1.21.432.570.
i Contrato Interventoria 385/2022 CONSORCIO ARQ ANEZGA $1.625.788.488.
Suspendido hasta el 28 de agosto de 2025.
Nota: En el momento del reinicio de los contratos, se iniciara el proceso de cierre y liquidacion de
cada uno de ellos.

FASE 37 CONSTRUCCION.

VALOR ASIGNADO EN CONTRATO DERIVADO 3: No se asigné un valor especifico en
el contrato; sin embargo, las obligaciones que cada interviniente adquiere seran asumidas por
estos, en el evento que ello lo demande, con sus respectivos recursos. Para realizar la ejecucion
de los contratos derivados de esta fase, se cuenta con la Resolucion 324/2023. (SDCRD,
SDHT, RENOBO). RENOBO: Costos de Gerencia $5.765'587.502.

Nodo Altamira.

1 Contrato Administracién Delegada 440-2023 TOTAL S.A.S. $9.815.487.240.

f Contrato Interventoria 153/2024 GUTIERREZ DIAZ $6.734.586.000.

1 Resolucion 323/2023 -valor dispuesto para cubrir el Costo Directo de$149.440.896.905.
Nota: Contratos sin iniciar hasta que sean entregados los predios por parte del IDU, momento
en el cual se puede radicar la documentacion para la Licencia de Construccion.

Nodo La Gloria.

9 Contrato Administracién Delegada 437-2023 CONSORCIO G-TEK $4.800.455.200.

f Contrato Interventoria 008/2024 CONSORCIO CONSULTECNICOS i GUTIERREZ DIAZ
$3.579.264.502. Resolucién 324/2023-valor dispuesto para cubrir el Costo Directo de
$57.235.866.917.

Nota: En ejecucion.
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ESTADO ACTUAL DE LOS APORTES REALIZADOS POR LA EMPRESA A LOS CONVENIOS
MARCO Y DERIVADOS. (A corte de 30/06/2025).

Desde la Empresa no se realizan aportes econémicos en el Convenio Marco o Derivado para los
proyectos de los Nodos de Equipamiento de San Cristdbal.

Sin embargo en el Convenio Derivado 2 - No. 234/2022 se establecié en su CLAUSULA QUINTA
-VALOR DEL CONVENIO: "Por parte de la ERU: La suma de OCHENTA Y TRES MILLONES
VEINTE MIL SEISCIENTOS DIEZ DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (83'020.610,00)
que corresponde a un aporte en especie que representa el costo del equipo profesional
encargado de la direccion y estructuracion del proyecto conforme las fases establecidas y el
cronograma Anexo al presente convenio"; entendiendo entonces que el valor determinado no es
un aporte monetario en el convenio en mencion.

CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DE RECURSOS.

A la fecha ya hemos comprometido un valor de 244 mil millones como se detalla a continuacion:

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
RE&‘@?&? ASLAN COMPROMISOS | COMPROMISOS | COMPROMISOS | COMPROMISOS TOTAL
2022 2023 2024 2025
Fase 1 - Administracion de
predios y 3 - Obra e
Interventoria (F. Crédito - 0 56.437.057.097 | 128.550.389.547 | 54.028.630.099 | 239.016.076.743
acuerdo 840-2022 - Cuota
Hacienda)
Fase 2 - Estudios y Disefios
F Conane) 5.638.924.300 82.169.500 102.251.832 0 5.823.345.632
TOTAL COMPROMISOS
AN 5.638.924.300 | 56.519.226.597 | 128.652.641.379 | 54.028.630.099 | 244.839.422.375

Fuente: Direccion Técnica de Gestién de Proyectos.

En este momento tenemos un valor por comprometer de $7.008.055.901 de la asignacion
presupuestal para la vigencia 2025, méas $7.839.597.271 en tramite de incorporacion en el
presupuesto, para un tal de $14.847.653.172 por comprometer en esta vigencia.

< PENDIENTE POR PENDIENTE TOTAL REALIZAR
RECURSOS SAN CRISTOBAL
COMPROMETER 2025 INCORPORACION CRONOGRAMA
Fase 2 - Estudios y Disefios (F. Convenio) 0 1.176.654.368 1.176.654.368
Fase 1- Administracion de predios y 3 - Obra e Interventoria (F.
Crédito - acuerdo 840-2022 - Cuota Hacienda) 7.008.055.901 6.662.942.903 13.670.998.804
TOTAL APROPIACION VIGENCIA 7.008.055.901 7.839.597.271 14.847.653.172
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acuerdo 840-2022 - Cuota

RECURSQS SAN APROPIACION | APROPIACION | APROPIACION | APROPIACION TOTAL
CRISTOBAL 2022 2023 2024 2025
Fase 2 - Estudios y Disefios | 7 44 99 000 0 0 0 7.000.000.000 | Fuente:
(F. Convenio)
Fase 1 - Administracion de
prediosy 3 - Obra e
Interventoria (F. Crédito - 0 63.100.000.000 |138.070.385.000 | 61.036.686.000 |262.207.071.000

acuerdo 840-2022 - Cuota
Hacienda)

Hacienda)
TOTAb%PERN%ﬁ’LAC'ON 7.000.000.000 | 63.100.000.000 |138.070.385.000 | 61.036.686.000 |269.207.071.000
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
REgggfgg/fﬁN COMPROMISOS|COMPROMISOS | COMPROMISOS|COMPROMISOS|  TOTAL
2022 2023 2024 2025
Fase 1 - Administracion de
prediosy 3 - Obra e
Interventoria (F. Crédito - 0 56.437.057.097 | 128.550.389.547 | 54.028.630.099 |239.016.076.743

Fase 2 - Estudios y Disefios
(F. Convenio)

5.638.924.300

82.169.500

102.251.832

0

5.823.345.632

TOTAL COMPROMISOS
POR VIGENCIA

5.638.924.300

56.519.226.597

128.652.641.379

54.028.630.099

244.839.422.375

Direccion Técnica de Gestion de Proyectos.

Por lo anterior, es importante indicar que el dinero que se encuentra en tramite de incorporacion
en el presupuesto por valor de $14.847.653.172, seran comprometidos en el ultimo trimestre del
afio 2025, en las adiciones presupuestales de los contratos de estudios y disefios para el Nodo
Altamira (Contrato Consultoria 383-2022 CONSORCIO MzZZ PYD CABLE SAN
CRISTOBAL, Contrato Interventoria 385/2022 CONSORCIO ARQ ANEZGA ) y los contratos de
construccién para el Nodo La Gloria (Contrato Administracion Delegada 437-2023 CONSORCIO
G-TEK , Contrato Interventoria 008/2024 CONSORCIO CONSULTECNICOS i GUTIERREZ
, Resolucion 324/2023)

ESTADO ACTUAL DEL TEMA FINANCIERO (A corte de 30/06/2025).

A continuacién remite el reporte del estado actual de los recursos de los recursos de los Nodos
de Equipamiento San Cristobal., esta informacion fue construida y validada por parte de la
Direccién Financiera:

Fuente: Direccion Técnica de Gestién de Proyectos.

FLUJO DE LOS RECURSOS EJECUTADOS.

Se describe a continuacion el flujo de recursos ejecutados, remitido por la Direccion Financiera,
para los Nodos de Equipamiento de San Cristobal.
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RECURSOS SAN CRISTOBAL

VALOR
PAGOS 2023

VALOR PAGOS
2024

VALOR
PAGOS 2025

TOTAL

4.029.074.836

4.002.363.884

5.182.221.597

13.213.660.317

Fase 2 - Estudios y Disefios (F. Convenio)
Fase 1 - Administracion de predios y 3 - Obra e
Interventoria (F. Crédito - acuerdo 840-2022 - Cuota
Hacienda)

TOTAL APROPIACION VIGENCIA

1.881.135.713
7.063.357.310

5.939.216.719
19.152.877.036

2.472.997.270
6.502.072.106

1.585.083.736
5.587.447.620

Fuente: Direccion Técnica de Gestion de Proyectos.

PROGRAMACION, ORIGEN Y ESTADO DE LOS RECURSOS CON DESTINO A LA
TESORERIA DISTRITAL (CONVENIO TESORAL).

Respecto a esta informacién, no aplica para los Nodos de Equipamiento de San Cristébal.

Nota 8: Se toma como fuente para la anterior informacion, la evaluada por la Oficina de Control Interno.

Nota 9 : Ver anexo No 3 - Analisis Informacion Financiera San Cristébal.

CABLE AEREO POTOSI

Para el analisis del item financiero del Cable Aéreo Potosi y su ejecucion, se deben tener en
cuenta los Convenios Interadministrativos para su implementacion, asi:

RENOE30O

PIR CAP — convenios Interadministrativos

Convenio Marco 1152 de 2023

Aunar esfuerzos entre las partes para el desarrollo de acciones, actuaciones administrativas, programas y
proyectos que permitan la implementacion y gestién del "PIR CAP” — IDU — SDHT — CVP — DADEP - RenoBo

! l !

Convenio Derivado 1 No. 1157 del 2023 Convenio Derivado 2 No. 1182 del 2023 Convenio Derivado 3
Aunar esfuerzos entre la SDHT y RenoBo
para la gestién financiera para el
desarrollo del "PIR CAP”

RenoBo: realizar aporte

RenoBo ejecuta la gerenciay
administracion de recursos aportados
y gestionados para el “PIR CAP”

Regular las condiciones en las que LA SDH-
DDT realizara la administracion tesoral de
los recursos.

$80.000.000.000 *—— $:"‘c‘>)r‘:i(l): constituir el Fondo *—— Apertura del Fondo Tesoral
SDHT: tramitar vigencias - s E .
SDHT: transferir | ecursos
® T futuras $453.333°333.333 o ANt asrecws

$533.333°333.333

Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.
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RENOE30
PIR CAP — pistribucién de recursos =

$533.333°333.333
$157.619.823.622 : $375.713.509.711
SECRETARIA DEL
M@mm HABITAT ‘ RENOESO
?_i‘? ---------- e Revitalizacion de espacios publicos o, TS — e Nodos de equipamiento para el
- para el encuentro. cuidado.
’é%( ---------- e Corredores de movilidad sostenible y - Gestion predial
segura. - Estudios y disenos
- Construccion
- Interventoria - Dotacion
- Obra
Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.
RENOE30O
] e 2 gl
PIR CAP - Ejecucion Presupuestal -
Ingreso Egresos Concepto
Compromiso Pago
202401 $80.000.000.000 $880.000.000 $880.000.000 Impuesto por transferencia
202501 $212.000.000 $21.200.000 Contrato 464/24
$998.145 Caja menor

Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.

La Clausula 4 del Convenio Interadministrativo Marco No. 1152 de 2023, determina que la
Secretaria Distrital del Habitat -SDHT y la Empresa de Desarrollo y Renovacién Urbana i
RenoBo, actian como entidades coordinadoras del "Proyecto Integral de Revitalizacion en el
Ambito del Cable Aéreo POTOSI - PIR CAP", esto en el marco de sus competencias legalmente
establecidas.
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Dicho esquema de gestién financiera conlleva el desarrollo de acciones para lograr el
apalancamiento del proyecto que corresponde a una inversion total de $550.333°333.333 MCTE,
de los cuales $533.333"333.333 MCTE, se destinaran a financiar los estudios, disefios, gestion
predial, desarrollo de instrumentos de planeamiento a que haya lugar, y obras de las
intervenciones referentes a equipamientos para la prestacion de servicios publicos ambientales,
culturales, sociales y del cuidado, y de los espacios publicos asociados a estos; asi como las
obras de espacio publico que corresponden a corredores de movilidad sostenible y segura, y a
espacio publico para el reencuentro. Y $17°000.000.000 MCTE, que se destinaran al saneamiento
predial, estudios y disefios, y desarrollo de los instrumentos de planeamiento que se requieren
para las obras de espacio publico que corresponden a corredores de movilidad sostenible y
segura, y a espacio publico para el reencuentro. Lo anterior sin perjuicio del desarrollo de
intervenciones adicionales para vivienda.

ESTADO DE CUENTA CABLE AEREO POTOSI 31/07/2025.

RENOE30 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO 115212023
e PIR CAP CABLE AEREO POTOSI
MOVIMIENTO DE CUENTA TESORERIA
SRR A ee—
FECHA DETALLE CLASEDE |5 hocUMENTO INGRESO EGRESO SALDO CONCEPTO
pocumento| "
SSF RENOBO - SEC
HABITAT CONV. INTERADM
No. 1182 del 2023 CXP KJ
12/01/2024 {3000992282 del 29-12-2023 o)) 6000000003 80.000.000 000,00 80.000.000.000,00|Ingreso SSF-SDHT
doc compensacion ZJ
5000033395 PP 20240111-
SSFO1
TOTALES 80.000.000.000,00 - 80.000.000.000,00
FECHA ORDEN DE PAGO NIT /I CC TERCERO INGRESO EGRESO SALDO CONCEPTO
31/01/2025 NA NA NA 80.000.000.000,00 |SALDO A 31 ENERO 2025

PAGO DE LA FACTURA FVYC 28 POR
CONCEPTO DE AVANCE DEL 10% EN
CONTRATO NO 464-2024 QUE TIENE COMO
18/02/2025 367 830070241 | VIAS Y CANALES SAS 18.489 250,00 | 79.981.610.760,00 |FINALIDAD EL LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO
INTEGRAL DE REVITALZACION DEL CABLE
AEREO POTOSI RADICADO E2025000974

2810272025 NA NA SALDO EXTRACTO - | 79.981.610.750,00 |SALDO A 28 FEBRERO 2025
31/03/2025 NA NA SALDO EXTRACTO - - | 79.981.510.750,00 [SALDO A 31 MARZO 2025
11/04/2024 761 830144890 RENOBO - 271075000 | 79.978.800.000,00 CRQTYFSS(HSSMPUFSTOS Op %7 - PRGY
11/04/2024 880 830144890 RENOBO 880.000.000,00 | 79.098.800.000,00 [REINTEGRO DE RETENCION EN LA FUENTE
30/04/2025 NA NA SALDO EXTRACTO 79.098.800.000,00 |SALDO A 30 ABRIL 2025
31052025 NA A SALDO EXTRACTO . - | 79.098.800.000,00 |SALDO A 31 MAYO 2025
30/06/2025 NA NA SALDO EXTRACTO 79.098.800.000,00 [SALDO A 30 JUNIO 2025
31/07/2025 NA NA SALDO EXTRACTO - 79.098.800.000,00 [SALDO A 31 JULIO 2025
TOTALES - 901.200.000,00 | 79.098.800.000,00 |

Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.
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7_FT_2025_07_INF MOV Y CONSOL DEP RENOBOCABLE POTOSI.

enzuales de fondosy recaudode terceros

BOGOT/\

‘GRUPOACREEDORES VARIOS - FONDOS DETERCEROS

CONCEPTO: DEPOSITO RENOBO-PIR CABLE AEREQ

PERIODO

=y CUENTA BALANCE: 2902011401 ER ‘?4?;‘5“.;:':;'1:2
b CUENTA ACREEDORA: 2902015090 S
= ] e = = = ==
e ves rerion § 3 e
o ) . o 0w 000
e B 5 72058 000 000
Sz . B Tote000 000
e E 5 e
B . . o0 000 00
e § 3 e
s ) . o om0
B 5 5 72258 000 000
Sz . s Toae000 000
Tre g 7 e
e ) B o0 000 00
1 12ul-25 0 o 79.098.200 000
j e ) . o om0
i - ’ ) 7058 000 000
if e . s Tone000 000
i 3 = . 5 e
g 175uk25 o) o 75,058,600 000)
i iz 3 g e
i 194025 o of 79.088.800.000)
i o g g Srmeni]
e . s Tote000 00
T g g e
a2 s > o150 000 000
s E B e
e ) . 7oz 200000
S 5 > 7058 000 000
e . s Tone000 000
T g g e
w12 s > 7250 000 000
oz E 3 e
S B B o0 c0m 00
o : g o200 330900
———
OBSERVACIONES:
el encteenta o
G s0mte 25 90- mogark D.C. Ciiga pomat: 111311
P s ris
T 350,900 0010
Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.
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Movimientos mensuales de fondos y recaudo de terceros.

BOGOT/\

‘SECRETARIA DISTRITALDE HACIENDA
DIRECCION DISTRITALDE TESORERIA
'SUBDIRECCION DE OPERACION FINANCIERA
OFICINADE CONSOLIDACION

GRUPO ACREEDORES VARIOS: FONDOS DE TERCEROS

CONCEPTO: DEPOSITO RENOBO-PIR CABLE AEREO POTOSI
== CUENTABALANCE: 2902011401

EEH CONSOLIDADO
CON CORTE A: 31/07/2025

CUENTAACREEDORA: 2902019090

INFORMACION GENERAL CONSOLIDADO

SALDO INICIAL ANTERIOR
INGRESOS ACUMULADO

$ 80.000.000.000
$0

MES INGRESOS I RENDIMIENTOS EGRESOS I SALDO
Saldo anterior $ 80.000.000.000
Enero $0 $0 $0 $80.000.000.000
Febrero $0 $0 $ 18.489.250 $79.981.510.750
Marzo $0 $0 $0 $79.981.510.750
Abril $0 $0 $882.710.750 $79.098.800.000
z| Mayo $0 $0 $0 $79.098.800.000
g Junio $0 $0 $0 $79.098.800.000
E Julio $0 $0 $0 $ 79.098.800.000)
E E Agosto $0 $0 $0 $79.098.800.000
3 Septiembre $0 $0 $0 $79.098.800.000
Octubre $0 $0 $0 $ 79.098.800.000)
Noviembre $0 $0 $0 $79.098.800.000
Diciembre $0 $0 $0 $ 79.098.800.000)
TOTALES $0 $0 $501.200.000 $ 79.098.800.000

=

RENDIMIENTOS ACUMULADO
EGRESOS ACUMULADO
SALDO FINAL ACUMULADO AL CORTE

$0
$901.200.000
$ 79.098.800.000

(OBSERVAGIONES: “Convenio para la administracion Tesoral de recursos del aporte realizado por la Secretaria Distrital de Habitat a Renobo para el proyecto integral de revitalizacion en el
ambito del Cable Aéreo Potosi - Pir Cap, suscrito entre la Secretaria Distritalde Hacienda - Direccién Distrital de Tesoreria -y la Empresa de Renovaciény Desarrollo Urbano, Renobo”.

ADRIANR Famado digiaimernte
ALEXANDRA cor ADRANA
CASTELLANOS ALBXANDRA
SUAREZ CASTELLANDS SUSREZ.

ADRIANA A. CASTELLANOS SUAREZ
Profesional Oficina de Consolidacian
Elaboré

www hacien dabogota.gov.co
Carrera30N.°25-90 - Bogota, D. C. Codigo postal: 111311
PBX: (+57) 601 338 50 00 Informacion: Linea 195

Lo Loonr Einasn o

o it aimerte g Lorers

a0 Eac e

LORENA LEONOR ESPINOSA ESCALANTE
Profesional Oficina de Consolidacion

Revisa

NIT. 899.999.061-9

Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.
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ACTIVIDAD 2024 2025
1 |ADQUISICION PREDIAL
1.1 |Lewvantamientos Topograficos $ 212.000.000
1.2 |Avaluos $629.821.248
1.3 |Gestidn Social 5 358.540.179
1.4 |Enajenacicn Voluntaria
1.5 |Expropiacion por Via Administrativa
1.5 |Equipo Predial $524.409.200
1.6 |Demaolicidn + Cerramiento +\igilancia
2 |ESTUDIOS Y DISENOS
2.1 |Estudiosy Diserios
2.2 |Interventoria de Estudios y Disefios
2.3 |Licencias Urbanisticas
3 |OBRA
3.2 |Obra + Dotacion
3.3 |Interventoria de Obra
4 | GERENCIA
4,1 |Cuota de Gerencia $1.212.816.766
5 [IMPUESTOS
5.1 |Transferencia Recursos $ 880.000.000
TOTAL EGRESOS $3.817.587.393
INGRESOS PROGRAMADOS (2024) $ 80.000.000.000 $2.789.881.681
PROPUESTA DE REPROGRAMACION INGRESOS 4 80.000.000.000 50

FT-115-V8
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EMPRESA DE RENOVACION
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ACTIVIDAD 2026 2027
1 |ADQUISICION PREDIAL
1.1 [Levantamientos Topograficos
1.2 |Avallos
1.3 |Gestidn Social $522.025.521 $339.822.196

1.4 |Enajenacidn Voluntaria

$49.208.641.279

1.5 |Expropiacion por Via Administrativa

$21.089.417.691

1.5 |[Eguipo Predial

$524.409.200

$524.409.200

1.6 |Demolicidn + Cerramiento + Vigilancia

$ 2.466.346.698

$1.057.005.728

2 |ESTUDIOS Y DISENOS

2.1 |Estudiosy Disefios

$3.574.261.601

$3.574.261.601

2.2 |Interventoria de Estudios y Disefios

$536.139.240

$536.139.240

2.3 |Licencias Urbanisticas

$5.487.593.698

3 |OBRA

3.2 |Obra+ Dotacién

3.3 |Interventoria de Obra

4 |GERENCIA

4.1 |Cuotade Gerencia

$1.212.816.766

$2.425.633.533

5 |IMPUESTOS

5.1 |Transferencia Recursos

TOTAL EGRESOS

$ 35.034.282.886

INGRESOS PROGRAMADOS (2024)

$6.923.473.712

$111.509.712.423

PROPUESTA DE REPROGRAMACION INGRESOS

$0

$ 16.896.510.584

ACTIVIDAD

2028

2029

2030

1 |ADQUISICION PREDIAL

1.1 |Levantamientos Topograficos

1.2 |Avalios

1.3 |Gestidn Social

1.4 |Enajenacidn Voluntaria

1.5 |Expropiacion por Via Administrativa

1.5 |Equipo Predial

1.6 |Demolicidn + Cerramiento + Vigilancia

2 |ESTUDIOS Y DISENOS

2.1 |Estudiosy Disefios

2.2 |Interventoria de Estudios y Disefios

2.3 |Licencias Urbanisticas

3 |OBRA

3.2 |Obra + Dotacion |

$137.504.825.311 [

$102.017.542.154

[ $2.787.903.179

33 |Interventoria de Obra | $5.220.833.144 \ $10.441.666.283 | $2.610.416.572
4 |GERENCIA

21 |Cuotade Gerencia | $32.425.633.533 [ $3.032.041.916 | $1.819.225.150
5 |IMPUESTOS

5.1 |Transferencia Recursos | |

TOTAL EGRESOS § 145.151.291,987 $126.448.162.239 $7.217.544.500
INGRESOS PROGRAMADOS (2024) $107.391.216.587 $67.099.225.307

PROPUESTA DE REPROGRAMACION INGRESOS $145.151.291.987 $126.448.162.239 $7.217.544.900

Fuente: Gerencia Proyecto Cable Aéreo Potosi.

Nota 10: Se toma como fuente para la anterior informacion, la suministrada por la Direccion

Técnica de Gestion de Proyectos.

Nota 11: Ver anexo No 3 - Andlisis Informacion Financiera San Cristébal.

FT-115-v8
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CONVENIOS TESORALES i CABLES AEREOS SAN CRISTOBAL Y POTOSI.

Para el proyecto de Cable Aéreo San Cristobal, no se cuenta con un convenio tesoral. En lo que
respecta al PIR CABLE AEREO POTOSI, actualmente se tiene activo un fondo de depdsito con
la Secretaria Distrital de Hacienda (convenio tesoral), con el fin de administrar los recursos del
Convenio Interadministrativo Marco No. 1152 de 2023 suscrito entre la Secretaria Distrital de
Habitat y RENOBO bajo la cuenta No. 2902011401 DEPOSITO RENOBO-PIR CABLE AEREO
POTOSI.

Para el Cable Aéreo Potosi, de acuerdo con el convenio para la administracion tesoral de los
recursos, suscrito entre la Secretaria Distrital de Hacienda y RENOBO, la clausula
segunda establece: EL ESQUEMA DE ADMINISTRACION TESORAL DE LOS RECURSOS Y
CONSTITUCION DEL DEPOSITO A FAVOR DE RENOBO.

1. La Oficina de Gestion de Ingresos (OGI-DDT) y la Oficina de Consolidacién (OC-DDT)
de LA SDH-DDT, gestionarén la aperiura de la cuenta contable y concepios para el
cantrol del depésito de nombre “DEPOSITO RENOBO - PIR CABLE AEREQ POTOSI.

CLAUSULA SEGUNDA. ESQUEMA DE ADMINISTRACION TESORAL DE LOS RECURSOS
Y CONSTITUCION DEL DEPOSITO A FAVOR DE RENOBO. Los recursos objeto del presente
convenio se administraran tesoralmente en LA SDH-DDT a través de un concepto de deposito
en el grupo de Fondo de Terceros con una cuenta contable que permita la diferenciacion y

o

. LA SDHT debera radicar una cuenta por pagar Sin Situacién de Fondos (CXP-SSF)

control de los recursos administrados. En consecuencia, en este deposito se registraran los
recursos correspondientes al APORTE que se realizaran segun el Convenio Interadministrativo
Derivado 2 No. 1182 de 2023 del Convenio Interadministrativo Marco No. 1152 de 2023 suscrito
entre SDHT y RENOBO.

De acuerdo con la ordenacion del gasto en cabeza de RENOBO respecto de los recursos objeto
del presente convenio, RENOBO podra emitir instrucciones de giro con cargo a los recursos
depositados en LA SDH-DDT para lo cual RENOBO deber4 radicar un oficio dirigido al (1a)
Tesorero (a) Distrital en el canal oficial e radicacion virtual de la Secretaria Distrital de Hacienda

endosada a LA SDH-DDT en el Sistema de Informacion Financiera de la Secretaria
Distrital de Hacienda SAP/BogData, con la cual hara una ejecucion presupuestal de
los recursos del Distrito objeto de administracion del presente convenio y la OGI-
DDT realice la respectiva legalizacion de los recursos recibidos en el depésito
previamente abierto en LA SDH-DDT.

3. Para la correcta legalizacion de los recursos recibidos en el Sistema de Informacion

Financiera SAP/BogData, LA SDHT debera radicar un oficio a la Oficina de Gestion de
Pagos (OGP-DDT) firmado por ordenador del gasto y responsable de presupuesto, a
través del correo de radicacion virtual radicacionhaciendabogota@shd.qov.co,
adjuntando el cenvenio firmado donde se informen las entidades que participan (Entidad
Aportante y Entidad Receptora), el valor a girar, el nimero de documento de CXP-SSF

mediante el buzén institucional radicacionhaciendabogota@shd.gov.co, solicitando la apertura
de un depdsito para dichos recursos con la proyeccion inicial del movimiento de ingresos y
egresos de la totalidad de los recursos objeto de administracion.

registrado en el sistema de la SDH - BogData e indicar el nombre del depésito a afectar:
“DEPOSITO RENOBO - PIR CABLE AEREQ POTOSI".

PARAGRAFOQ. Los recursos objeto del presente convenio no serdn administrados en una
cuenta bancaria exclusiva y, en lugar de ello, seran manejados a través del depdsito
mencionado en la presente clausula, bajo el mecanismo de Cuenta Unica Distrital;

Posteriomanta, s seguira ol SIQUIente proced\m\enlo interna: respetandose. en todo caso. la diferenciacion contable v tesoral de los mismas.

Fuente: Director Financiero i Subgerencia de Gestion Corporativa.

Clausula tercera: PREPARACION Y TRAMITE DE LOS GIROS ORDENADOS POR RENOBO.

UMA EMPRESA DE ***
BOGOT.

FT-115-V8

Fecha: 04/08/2023 Pagina 47 de 91



RENOE3O

DE BOGOTA

EMPRESA DE RENOVACION
¥ DESARROLLD URBAND

Informe de Auditoria Integral

3.1 RENOBO debera realizar ante la Subdireccion de Operacion Financiera (SOF-DDT) de
LA SHD-DDT- el registro de firmas y correos electronicos del Representante Legal -
Gerente, del Ordenador de Gasto y del Responsable de Presupuesto, con los
respectivos soportes, asi como, mantener actualizado el registro de firmas, radicando a
LA SDH-DDT a través del correo radicacionhaciendabogota@shd.gov.co, los soportes
y el formato 108-F.28_5 20221003 o el que lo modifique.

Para ordenar pagos a LA SDH-DDT respecto de los recursos en administracion,
RENOBO debera radicar en el correo electronico
radicacionhaciendabogota@shd.gov.co con copia a pagos@shd.gov.co, un oficio
dirigido a la Oficina de Gestion de Pagos — OGP-DDT, firmado por el Representante
Legal -Gerente, el Ordenador de Gasto y el Responsable de Presupuesto, que contenga
las instrucciones de giro con cargo al ““DEPOSITO RENOBO - PIR CABLE AEREO
POTOSI", anexando la relacion de pagos (cuenta contable del depésito y su respectiva
cuenta acreedora que se informaran en el momento en que se oficialice la apertura del
depdsito, nombre del depdsito, nimero y tipo de identificacion del beneficiario, nombre
del beneficiario, entidad bancaria, nimero de cuenta bancaria y tipo de cuenta bancaria,
valor neto a girar), mas la misma informacion en la plantilla previamente enviada por la
OGP-DDT, cuyo diligenciamiento debe corresponder exactamente con el total de pagos
autorizados en el oficio.

32

En caso de presentar alguna inconsistencia en las instrucciones de pago, tales como
fecha errada en la plantilla, cuenta contable que no coincida con el oficio, cuentas
bancarias no asociadas, entre otros, no se procedera con el pago y se informara via
correo electrénico a RENOBO, para que realice los ajustes necesarios para dar framite
a la instruccion de pago.

De conformidad con el articulo 34 del Decreto Distrital 192 de 2021, la responsabilidad
sobre la legalidad, pertinencia y oportunidad de todos los pagos, compensaciones,
pagos de caracter tributario y demas obligaciones recae exclusivamente sobre
RENOBO, y sobre los servidores publicos que suscriban la respectiva orden o
instruccion, razon por la cual LA SDH-DDT efectuara la disposicion y giro de los recursos
del presente convenio Unicamente con la respectiva orden o instruccién recibida y
debidamente suscrita por los funcionarios facultados para tal efecto y que tengan firmas
previamente registradas ante LA SDH-DDT.

En todo caso, RENOBO debera ajustarse al cronograma de pagos fijado por LA SDH-
DDT en la Circular DDT No. 7 de 2023, de asunto “Programacion de Pagos y Cierre de
Operaciones de Tesoreria”, o aquella que la modifique o sustituya en cada anualidad,
en la que se definen las fechas limite de radicacion de pagos mediante de oficios por
mes — “GIRO DE ORDENACIONES RECIBIDAS POR OFICIO".

En virtud de la Politica Distrital de Pagos Electronicos establecida en la Resolucion SDH-
243 de 2016, modificada por la Resoluciéon SDH-000304 de 2017, solamente se
{ramitaran giros mediante abono a cuenta bancaria, excepto en aquellos casos
previamente aprobados por LA SDH-DDT. Para pagos en divisas diferentes a pesos
colombianos (COP), es necesario tener en cuenta lo establecido en la Circular DDT No.
8 de 2021 sobre pagos en moneda extranjera o aquella que la modifique o sustituya.

Para los demas pagos que no estén contemplados en el parrafo anterior, aplicara la
Circular DDT No. 10 de 2017, o aquella que la modifique o sustituya.

3.5 En caso de presentarse el rechazo de un pago, entre los dos (2) dias habiles siguientes
a la fecha en que se conozca el rechazo, la Oficina de Operaciones Financieras (OOF-
DDT) realizard la correspondiente marcacion en el Sistema SAP/BogData;
posteriormente, la OGP-DDT anulara el correspondiente registro del pago rechazado y
se informara lo pertinente a RENOBO mediante el correo electronico que haya
registrado. Para la nueva aplicacion del pago, RENOBO debera radicar un oficio de
reenvio suscrito por el Representante Legal y Ordenador del Gasto y el Responsable de
Presupuesto acompafado de una nueva plantilla debidamente diligenciada, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la informacion del rechazo,
mediante lo cual se subsane el error y se ordene efectuar un nuevo giro.

36 En caso de que RENOBO ordene un giro por mayor vaior y el fercero beneficiario deba  PARAGRAFQ. INCLUSION Y REGISTRO DE TERCEROS. RENOBO deberd gestionar &

reintegrar los recursos, éste deberé devolver el valor a la cuenta bancaria que le indique reis e ferceros en foma previaa ordenar g , porlo mencs, condos (7)das hies e
la OGI-DDT y remitir oportunamente los soportes a dicha dependencia, diligenciando y

firmando el *Formato para el recaudo de Conceptos Varios™ (documento anexo al
presente Convenio), el cual debe ser enviado por correo electrdnico al buzén
institucional recaudoconceptosvarios@shd.gov.co, con el fin de poder realizar en el
Sistema de Informacion SAP/BogData la legalizacion de los recursos para ser abonados

antelacidn a la fecha en que se radigue el respectvo oficio de ordenacidn, parala gestiin de
ferceros en ¢l Sistema de Informcidn Financiera SAPBogData, ante la Direccion Distal de
Contaiidad de fa SDH, al comeo gestionterceros. bogdata@snd gov.co, seqin lo cspone la
Caria Circular No. 90 del 05 de octubre de 2020 e Ja Direccion Disttl de Contabilidad, o

2l “DEPOSITO RENOBO - IR CABLE AEREQ POTOS". aoela e modieo s,

Fuente: Director Financiero i Subgerencia de Gestion Corporativa.

SUPERVISION: De acuerdo con el convenio para la administracion tesoral de los recursos,
suscrito entre la S’ecretaria Distrital de Hacienda y RENOBO, la clausula décima
segunda: SUPERVISION.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION. El presente convenio tendré un supervisor
por cada una de las partes, quienes tendran a cargo el seguimiento técnico, administrativo,
juridico y financiero del acuerdo segun su clausulado y las normas que le aplican al mismo y a
la labor de Supervision. Los Supervisores designados por los representantes de las partes
podran designar servidores publicos o contratistas para adelantar el apoyo técnico en la
Supervision.

PARAGRAFO. El Representante Legal de cada PARTE podra modificar o designar un nuevo
supervisor unilateralmente mediante oficio, el cual sera remitido a la otra parte, al buzon
institucional de notificaciones.

Fuente: Director Financiero i Subgerencia de Gestion Corporativa.

Mediante comunicacién interna con radicado 12024002160 del 16 de octubre de 2024, fueron
designados como supervisores del convenio en su calidad de Director Técnico de Gestion de
Proyectos el sefor Diego Cala Rodriguez y en su calidad de Tesorera General de RENOBO la
sefiora Irene Duarte Méndez.

ESTADO FINANCIERO: Segun archivo generado desde el Sistema Contable y Financiero Jsp7
y que corresponde al movimiento de la cuenta, cuyo saldo es $79.098.800.000

FECHA DE INICIO Y TERMINACION: Conforme al convenio para la administracion tesoral de los
recursos, suscrito entre la Secretaria Distrital de Hacienda y RENOBO, la clausula décima
primera y décima quinta:

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion del presente
convenio serd hasta que se agoten los recursos de los APORTES del Distrito.

PARAGRAFO. En caso de que el Convenio Interadministrativo Derivado 2 No. 1182 de 2023
del Convenio Interadministrativo Marco No. 1152 de 2023 suscrito entre SDHT y RENOBO
finalice anticipadamente y/o queden saldos pendientes de ejecutar a favor de LA SDHT,
RENOBO debera enviar una instruccion a LA SDH-DDT sefialando la destinacion de estos
recursos LA SDHT y/o SDH — Administracion Central, segln corresponda de acuerdo con la
fuente, y solicitara el cierre del depésito constituido en LA SDH-DDT, circunstancia que dara
lugar a la terminacion del presente Convenio, en adicion a lo previsto en la presente clausula.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente convenio
se perfecciona con su suscripcién y la ejecucion iniciara a partir de la apertura del depdsito
mencionado en la clausula segunda del presente acuerdo.

Fuente: Director Financiero i Subgerencia de Gestion Corporativa.

El convenio tesoral recibi6 el depésito de los recursos el 12 de enero de 2024 bajo el documento
de legalizacién No. 6000000003 por valor de $80.000.000.000.

MANEJO DE RECURSOS: Para el proyecto de Cable Aéreo Potosi, los recursos fueron
depositados a través del convenio tesoral, como se indicé anteriormente. Por su parte, para el
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proyecto de Cable Aéreo San Cristdbal, los recursos recibidos fueron depositados en dos cuentas
bancarias a nombre de RENOBO:

1. Banco BBVA cuenta de ahorros No. 0309000200037570
2. Bancolombia Cuenta de ahorros No. 031-000092-24

Los recursos de Cable Aéreo San Cristébal, tienen dos fuentes de financiacion y la supervision
de estos contratos, se deriva del objeto contractual de los mismos: para los contratos asociados
a Estudios y Disefios e Interventoria, se designé como supervisora la Doctora ODALIS CRISTINA
LAVIERA- Directora Técnica de Asesorias de Estudios y Disefios Técnicos, Para el caso de obra
e Interventoria, el supervisor Es el Doctor Diego Mauricio Cala i Director Técnico de Gestion de
Proyectos. A corte del 26 de septiembre de la presente vigencia, se han comprometidos
$245.396.862.402, los cuales se detallan a continuacion:

FASE SAN CRISTOBAL VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL

FASE |: Gestion del suelo que conllevan la
adquisicion predial, asi como la administracion de los

inmuebles adquiridos hasta la culminaciéon del $3.710.598.274

proyecto

F_AS~E I Desarrollo de los estudios, $ 5.823.345.632
disefios

FASE lIl: Construccion y dotacion $ 235.862.918.496
Total general $ 245.396.862.402

DEVOLUCION DE INTERESES A LA SECRETARIA DE HACIENDA: No se requiere ningun tipo
de devolucion de intereses por parte del proyecto, puesto que el mismo no cuenta con ninguna
obligacion financiera que pueda generarlos.

Nota 12: Se toma como fuente para la anterior informacion, la suministrada por la Direccion Financiera i Subgerencia de Gestion
Corporativa. Técnica de Gestion de Proyectos.
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MATERIAL FOTOGRAFICO RECORRIDO i NODOS CABLE AEREO SAN CRISTOBAL DEL

12/09/2025.

Nodo Altamira
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Fuente: Oficina de Control Interno.

Nodo La Gloria
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