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COMUNICACIÓN INTERNA 
  

 
Para:  María Mercedes Jaramillo Garcés 

Gerente General 
 
María Constanza Eraso Concha 
Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos 
 

  Juan Guillermo Jiménez Gómez 
  Subgerente de Desarrollo de Proyectos 
 
  Luis Eduardo Laverde 

Subgerente de Gestión Inmobiliaria 
 
  Sandra M. Santos Pacheco 
  Gerente de Vivienda 
 
  Mónica María Cabra Bautista 
  Directora de Gestión Contractual 
 
De:  Janeth Villalba Mahecha 
  Jefe Oficina de Control Interno 
 
Asunto: Informe Final Auditoría Proyectos de Obra de la Empresa de Renovación y  
                       Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. 
 
 
Respetados Doctores: 
 
De manera atenta se remite el Informe Final de Auditoría a los Proyectos de Obra de la Empresa, 
en cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de 
Control Interno para la vigencia 2020. 
 
En este documento se consignan los resultados de la evaluación realizada al proceso CP-06, V3, 
"Ejecución de Proyectos", así como a sus procedimientos asociados y demás instrumentos 
previstos en el Sistema de Gestión para este tema. Adicionalmente, se analizó una muestra 
aleatoria de 16 contratos relacionados con la ejecución de proyectos de obra a cargo de la 
Empresa, de un total de 34 reportados por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. 
 
En el informe se encuentran descritos los resultados de la revisión realizada, la cual se resume en 
tres (3) Hallazgos, a través de las cuales se identifican oportunidades para optimizar el proceso y 
concluir satisfactoriamente los compromisos de la Empresa en los proyectos objeto de análisis. 
Cabe señalar que los resultados de la evaluación fueron expuestos en reunión preliminar de cierre 
del pasado 27 de agosto a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y que sobre los mismos se 
recibieron observaciones y comentarios que ya fueron tenidos en cuenta para la emisión de la 
versión final del informe. La versión final del informe fue expuesta en reunión de cierre de 
septiembre 16 de 2020. 
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En términos generales, se evidencian algunas debilidades en el cierre de varios proyectos a cargo 
de la Empresa, así como oportunidades de mejoramiento en los documentos e instrumentos del 
proceso de ejecución de proyectos. Por lo señalado, se recomienda analizar las recomendaciones 
de esta Oficina para cada uno de los aspectos observados en el informe y tomar las medidas de 
ajuste pertinentes para corregir los aspectos indicados como No Conformidad y Observación, para 
prevenir que se presenten situaciones similares en otros proyectos a cargo de la Entidad. Para el 
efecto, en el informe de auditoría se exponen un total de diez (10) recomendaciones que se dejan 
a consideración de las áreas a cargo de los temas observados. 
 
Finalmente, se informa que para resolver las causas que generan los Hallazgos determinados en 
este informe, las dependencias involucradas disponen de diez (10) días, contados a partir del 
recibo de la presente comunicación, para formular y entregar a la Oficina de Control Interno el 
correspondiente Plan de Mejoramiento, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad 16 del Proceso 
de Auditoría de Evaluación Independiente (PD-ES-AEI-01) vigente en la Empresa.   
 
Cualquier inquietud frente a la formulación del Plan de Mejoramiento, favor contactar a la 
Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos.  
 
Cordialmente,  
 
 

 
Janeth Villalba Mahecha 
Jefe Oficina Control Interno 
 
 
Anexo: Informe en once (11) folios  
 
 

 Nombre Cargo Dependencia Firma 

Elaboró: Omar Urrea Romero Contratista Oficina Control Interno  

Revisó: Janeth Villalba Mahecha  Jefe   Oficina Control Interno  

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma. 
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1. INFORME DE EVALUACION Y AUDITORIA INTEGRAL 

 

Proceso, Proyecto, Obras, 
Contrato(s) Auditado(s): 
 
CP-06: V.3 Ejecución de 
Proyectos. 

Radicado No.  
 

20201100036723 

Fecha del Informe:   18 09 2020 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Trabajo de 
Auditoría No. 

 
 

Fecha de 
reunión de 

inicio 
30 04 2020 

Fecha de reunión 
de cierre 

16 09 2020 

Auditor Líder: 
 

Omar Urrea Romero. 

Equipo Auditor: 
 

 
Edgar Efrén Mogollón, José Ramón Santis Jiménez, Ernesto Quintana Pinilla. 

 
 

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA 

2.1 OBJETIVOS: 
 
Objetivo General: 
 
Evaluar las operaciones y actos administrativos y financieros, verificando el cumplimiento de los procedimientos 
de acuerdo con las normas legales, a fin de garantizar que los objetivos de la Institución se cumplan dentro de los 
criterios de eficacia y eficiencia y de gestión. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
Como objetivos específicos de esta auditoría se tienen los siguientes: 
 

1) Identificar los Proyectos de Obra a cargo de la Empresa y el estado de ejecución de cada uno de ellos a 
la fecha de la presente auditoría. 

 
2) Verificar la ejecución de las actividades previstas en el plan de acción de Ejecución de Proyectos de la 

vigencia 2019 de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. 
 

3) Analizar y evaluar el comportamiento de los indicadores de Gestión en la ejecución de Proyectos en la 
vigencia 2019. 

 
4) Realizar análisis a la ejecución de actividades previstas en el proceso "Ejecución de Proyectos" de la 

Empresa. 
 

5) Realizar análisis y evaluación de los siguientes Procedimientos: 1) PD 67, V2 Supervisión e Interventoría 
de Contratos de Obra. 2)  PD 66, V2 Diseño y Desarrollo de Proyectos. 
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2.2 ALCANCE: 
 
La evaluación comprenderá la verificación de las actividades ejecutadas en desarrollo de los Proyectos de Obra a 
cargo de la Empresa, desde enero 01 de 2019 hasta la fecha de apertura de la presente auditoría. Incluye 
igualmente la revisión de la ejecución de actividades del proceso CP-06. V3 “Ejecución de Proyectos” de la 
Empresa, así como de los procedimientos asociados en el mismo período de tiempo. 
 
 

2.3 CRITERIOS: 
 
Los referentes normativos para la ejecución de la presente auditoría son los siguientes: 
 

 Proceso CP-06, V3.- "Ejecución de Proyectos" de la Empresa. 
 

 Requisitos Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Documentos internos del proceso "Ejecución de 
Proyectos" (caracterizaciones, procedimientos, Manual de Funciones de la Empresa, Resolución 01 de 
2017 y modificaciones con la Resolución 460 de 2019, mapas de riesgo, Indicadores, Planes de 
Mejoramiento, Controles, Mejora, Ciclo de Mejora Continua, Manual Operativo MIPG, guías, instructivos y 
formatos, etc.) 

 

 Ciclo de Estructuración de Proyectos. 
 

2.4 RIESGOS DEL TRABAJO DE AUDITORIA: 
 
Como riesgos del presente trabajo de auditoría se identifican los siguientes: 
 

1) Demora en la elaboración y entrega del informe de auditoría debida a dificultades en la consecución de 
información objeto de evaluación, a causa de las restricciones en la movilidad por la emergencia sanitaria 
vigente en el país y en el D.C.  o por el no suministro oportuno y completo por parte de los auditados. 

 
2) Difícil acceso a información de actores que no estén bajo la gobernabilidad de la Empresa. 

 
3) Falta de profundidad en los análisis de auditoría debidas a las limitaciones para acceder a toda la 

información disponible del proyecto objeto de evaluación o falta de visitas a terreno para verificar 
ejecución de acciones o estado de avance de las obras a causa de las restricciones en la movilidad por la 
emergencia sanitaria vigente en el país y en el D.C. 

 
Para mitigar estos riesgos se tienen los siguientes controles: 
 

1) Acceso por parte de los auditores a los sistemas de información de la Empresa para consultar la 
información clave del proyecto, así como a las plataformas de SECOP y demás del gobierno distrital 
donde puede verificarse información asociada a la ejecución de los recursos del proyecto. 

 
2) Solicitud de expedientes documentales, conforme los procedimientos establecidos para revisión en sitio, 

cumpliendo con los protocolos de seguridad adoptados en la Empresa. 
 
3) Declaración de limitaciones por parte del equipo auditor, cuando sea necesario, cuyas constancias se 

dejarán consignadas en el informe de auditoría correspondiente. 
 
4) Últimos registros fotográficos disponibles del avance de las obras. 
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3. FICHA TECNICA 

3.1 METODOLOGÍA APLICADA: 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de auditoría se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas de trabajo: 
 

 Revisión de las acciones previstas y desarrolladas para la ejecución de los Proyectos de Obra a cargo de la 
Empresa. 

 Revisión de las acciones previstas y desarrolladas en el Plan de Acción del Proceso de "CP-06-V3." - 
Ejecución de Proyectos de la Empresa. 

 Revisión de las actividades previstas y ejecutadas en cada uno de los procedimientos que hacen parte del 
Proceso de "Ejecución de Proyectos" de la Empresa. 

 Entrevistas con el Subgerente de Desarrollo de Proyectos de la Empresa, al igual que con los demás 
funcionarios y contratistas que se considere necesario para resolver los aspectos a auditar. 

 Presentación de los resultados de la auditoría en reunión de cierre con la Subgerencia de Desarrollo de 
Proyectos. 

 Elaboración de un Informe Final que será entregado a la Gerencia de la Empresa, a la Subgerencia de 
Desarrollo de Proyectos y demás dependencias e instancias que resulten pertinentes, de acuerdo con los 
resultados de la evaluación realizada. 

 En caso de detectar hechos presuntamente disciplinables, dolosos o fraudulentos de cualquier naturaleza, 
el equipo auditor debe reunir el mayor volumen de información que sustente los hallazgos e inicialmente 
comentarlos a la jefe de la Oficina de Control Interno, diseñar las pruebas complementarias para profundizar 
el análisis, esperar instrucciones y preparar un informe específico que será entregado a las instancias de 
control interno o externo pertinentes. 

 
3.2 HERRAMIENTAS Y RECURSOS UTILIZADOS: 
 
Los descritos en el numeral anterior. 
 

3.3 UNIVERSO: 
 
Proyectos de obra a cargo de la Empresa, reportados por la Subgerencia auditada.  
 

3.4 POBLACION OBJETO: 
 
Documentos de ejecución de los proyectos de obra a cargo de la Empresa. 
 

 
3.5 TIPO DE MUESTREO: 
 
Selección aleatoria de contratos asociados a la ejecución de los proyectos a cargo de la Subgerencia de Desarrollo 
de Proyectos de la Empresa. 
 
La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos reportó en el mes de abril de 2020, un listado total de 34 contratos bajo 
su seguimiento o supervisión. De dichos contratos se escogieron aleatoriamente 16 contratos. La muestra 
seleccionada se considera representativa, toda vez que constituye 47% de los contratos reportados, asociados a la 
ejecución de los proyectos de obra. Los casos analizados son los siguientes: 
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1) De 28 contratos vigentes, se analizaron 14 (50%) 
 
2) De 6 contratos con pendientes de entrega, se analizaron 2 (34%) 

 
Los contratos analizados son los siguientes: 
 

No Proyecto Contrato 
Asociado 

Objeto Valor 

1 Mantenimiento de 
Predios de la 
Empresa. 

350 de 2019 Realizar el cerramiento de los predios, así como la poda, 
fumigación, recolección y disposición final de basuras y 
escombros de los predios cuya tenencia se encuentre a 
cualquier título a favor de la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. 

2.009.296.002 

2 Demoliciones de 
Predios SAN 
BERNARDO - 
Fase 
Complementaria. 

10 de 2019 Realizar a precios unitarios fijos la demolición, retiro, 
transporte y disposición de escombros y cerramiento de los 
predios adquiridos por la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C., para la ejecución del Proyecto de 
Renovación Urbana San Bernardo Tercer Milenio. 

4.229.809.010 

3 Demoliciones de 
Predios VOTO 
NACIONAL. 

02 de 2017 Realizar a precios unitarios fijos la fumigación, demolición, 
limpieza y cerramiento de los predios adquiridos por la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano para la 
ejecución del Proyecto Denominado "Voto Nacional" de 
acuerdo con la descripción, especificaciones y demás 
condiciones establecidas en los Términos de Referencia. 

1.618.027.769 

4 Interventoría 
Demoliciones de 
Predios VOTO 
NACIONAL. 

03 de 2017 Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y 
ambiental a las obras de demolición, limpieza, cerramiento y 
mantenimiento de los predios adquiridos por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, para la ejecución 
del proyecto denominado “Voto Nacional. 

169.999.997 

5 Estudios y 
Diseños 
ALCALDÍA DE 
MÁRTIRES. 

01 de 2019 Elaborar los estudios y diseños de detalle, arquitectónicos, 
técnicos y complementarios, incluyendo la gestión para la 
obtención de permisos, autorizaciones, aprobaciones y 
licencias de construcción y/o urbanismo y los espacios 
públicos aferentes para la construcción del nuevo edificio 
administrativo de la Alcaldía Local de Mártires, ubicado en la 
Localidad los Mártires Barrio Voto Nacional en la Ciudad de 
Bogotá D.C., así como también el acompañamiento en la 
etapa de construcción del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en el estudio previo y sus anexos. 
 

1.514.275.000 

6 Interventoría 
Estudios y 
Diseños 
ALCALDÍA DE 
MÁRTIRES. 

02 de 2019 Realizar la interventoría (técnica, administrativa, jurídica y 
financiera), al contrato no. 01 de 2019, cuyo objeto es: 
"elaborar los estudios y diseños de detalle, arquitectónicos, 
técnicos y complementarios, incluyendo la gestión para la 
obtención de permisos, autorizaciones, aprobaciones y 
licencias de construcción y/0 urbanismo y los espacios 
públicos aferentes para la construcción del nuevo edificio 
administrativo de la alcaldía local de mártires, ubicado en la 
localidad los mártires barrio voto nacional en la ciudad de 
Bogotá D.C. 

381.204.600 

7 Estudios, Diseños 
y Construcción 
FORMACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO-SENA 

01 de 2020 Elaborar los estudios técnicos y diseños de detalle, la gestión 
de permisos y obtención de las licencias correspondientes y la 
construcción de la nueva sede de Formación para el Trabajo, 
ubicado en la localidad de los mártires barrio Voto Nacional en 
la Ciudad de Bogotá. 

31.663.692.643 
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8 Estudios y 
Diseños 
Arqueología 
Preventiva 
POLÍGONO 2 

334 de 2019 Elaboración y formulación del estudio de arqueología 
preventiva para las obras de urbanismo correspondiente al 
Polígono 2, que hace parte de la operación estratégica Nuevo 
Usme. 

305.756.694 

9 Obras de 
Mantenimiento 
COMPLEJO 
HOSPITALARIO 
SAN JUAN DE 
DIOS. 

047 de 2020 Realizar obras de Mantenimiento correctivo y preventivo en el 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios y el Instituto Materno 
Infantil incluyendo suministro de materiales a monto agotable 
con personal permanente mínimo requerido para garantizar el 
correcto funcionamiento. 

165.319.707 

10 Obras de 
Primeros Auxilios 
COMPLEJO 
HOSPITALARIO 
SAN JUAN DE 
DIOS. 

044 de 2020 Ejecutar las obras de primeros auxilios y reparaciones 
locativas en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios e 
Instituto Materno Infantil, Ubicado en la Ciudad de Bogotá. 

6.134.886.638 

11 Estudios, Diseños 
y Construcción 
CIUDADELA EL 
PORVENIR 
Etapas 7C Y 8C. 

CDTO 164-
15 

Revisión, actualización y ejecución de estudios y diseños, 
Construcción y mantenimiento de obras de urbanismo para el 
Proyecto El Porvenir. 

6.707.575.584 

12 Interventoría de 
Estudios, Diseños 
y Construcción 
CIUDADELA EL 
PORVENIR 
Etapas 7C Y 8C. 

CDTO 03-16 Interventoría Técnica, administrativa y financiera de la 
revisión, actualización y ejecución de estudios y diseños, 
construcción y mantenimiento de las obras de urbanismo para 
el Proyecto El Porvenir. 

609.844.481 

13 BOSA 601. CDJ101-13 Diseño y construcción incluida la obtención de licencias de 
urbanización y construcción de mínimo 720 soluciones de 
vivienda de interés prioritario (VIP), bajo la tipología de 
vivienda multifamiliar en los lotes denominados Bosa 601, 
Sosiego 2407, San Blas 4001, La Colmena 8618, Usme 1 y 
Usme 3. 

3.847.366.931 

14 COLMENA. CDJ101-13 Diseño y construcción incluida la obtención de licencias de 
urbanización y construcción de mínimo 720 soluciones de 
vivienda de interés prioritario (VIP), bajo la tipología de 
vivienda multifamiliar en los lotes denominados Bosa 601, 
Sosiego 2407, San Blas 4001, La Colmena 8618, Usme 1 y 
Usme 3. 

7.106.342.41,.8
0 

15 Demoliciones de 
Predios SAN 
BERNARDO - 
Fase Inicial. 

08 de 2019 Realizar a precios unitarios fijos la fumigación, demolición, 
limpieza, tapiado y cerramiento de los predios adquiridos por 
la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano para la 
ejecución del Proyecto de Renovación Urbana San Bernardo 
Tercer Milenio. 

105.015.442 

16 Obras de 
Construcción 
AVENIDA 
USMINIA. 

CDTO 215-
09 

Construcción de obras de urbanismo de la Avenida Usminia, 
así: ramal V3-E1 y ramal V3-E2, retomo V7-20, glorieta G1 y 
obras complementarias en la Operación Estratégica Nuevo 
Usme. 

19.997.084.530 

 

 

4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORIA 
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4.1 ASPECTOS GENERALES 

 
La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos tiene a cargo la supervisión y monitoreo de importantes proyectos 
de la Empresa. En el transcurso de la presente auditoría se identificaron los siguientes proyectos.  
 

1. Proyecto Urbanístico San Bernardo Tercer Milenio. 
2. Diseño y construcción de la sede Alcaldía Local de Los Mártires. 
3. Proyecto Edificio Formación para el Trabajo. 
4. Estudios y diseños Arqueología Preventiva polígono 2. 
5. Mantenimiento complejo hospitalario San Juan de Dios. 
6. Diseño y construcción Ciudadela El Porvenir Etapas 7C y 8C. 
7. Proyecto Bosa 601. 
8. Proyecto Colmena. 
9. Proyecto Usme 3. 
10. Proyecto Sosiego. 
11. Proyecto San Blas. 
12. Ciudadela Nuevo Usme. 
13. Avenida Usminia. 

 
De los proyectos mencionados, la Gerencia de Vivienda lidera los señalados en los numerales 7 a 11, mientras 
que los demás están bajo la gestión de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. 
 
Se identificó igualmente que la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos hace seguimiento a la ejecución de 
treinta y cuatro (34) contratos que permiten ejecutar los proyectos a su cargo, de los cuales se revisaron 
dieciséis (16) en la presente auditoría, como ya se indicó. 
 
Para el monitoreo a la ejecución de los proyectos a cargo, la Subgerencia cuenta con un cuadro de seguimiento 
que permite conocer el estado de avance de cada proyecto. El mencionado cuadro de seguimiento contiene la 
información básica de cada contrato, valores pactados, nivel de ejecución física y financiera, entre otros datos 
relevantes. 
 
Cabe precisar en este apartado que algunos de los riesgos del presente trabajo de auditoría se materializaron y 
ocasionaron la demora en la entrega del informe final de evaluación. En particular, durante el desarrollo del 
trabajo se presentaron demoras en la entrega de información por parte de la Subgerencia de Desarrollo de 
Proyectos ocasionada por las dificultades para acceder a expedientes con ocasión de las medidas por covid-19. 
De igual manera, para el equipo de auditores fue difícil desplazarse a la sede de la Empresa para revisar 
carpetas físicas de los contratos y, por ello, la mayor parte de las revisiones se hicieron sobre los documentos 
que se disponían en medio magnético. 

 

 

4.2 FORTALEZAS 

 
Suministro y acceso a la consulta de la información, a pesar de las restricciones presentadas por la emergencia 
sanitaria que se presenta en la ciudad. Lo anterior, con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
vigentes, tanto para las personas que atendieron la auditoría como de los auditores. 
 

 
 

4.3 RESULTADO DETALLADO 
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Tipo 
CRITERIO 

EVALUADO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

 

NC 
01 

 

Ejecución de 
proyectos y 
contratos a 
cargo de la 
Empresa. 

 
Demoras en la terminación y entrega de algunos proyectos y contratos cuya gestión o 
supervisión, ya sea de la obra o de la interventoría, se encuentran a cargo de la 
Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y otras áreas de la Empresa. 
 
Una vez analizados los documentos soporte de los contratos tomados como muestra en la 
presente auditoría, así como los documentos disponibles en el Acta de Informe de Gestión de 
la Ingeniera María Angélica Quintero, Subgerente de Desarrollo de Proyectos saliente 
(informe radicado 20204200031372 de julio 01 de 2020), se observan las siguientes 
situaciones específicas, sobre algunos de los proyectos revisados, las cuales ameritan 
ejecución de acciones prontas para concluir y cerrar apropiadamente los compromisos de la 
Empresa, tal como se expresa en los siguientes casos. 
 
Cabe precisar que, en cada caso, algunos compromisos corresponden a la Subgerencia de 
Desarrollo de Proyectos y otros a la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria, según sus 
funciones. 
 
CASO 01: 
Proyecto USME 1: 264 Viviendas VIP. 
Avance: 75,4% (Etapa 1: 98,3%, Etapa 2: 29,1%) 
Valor Total del Proyecto: $ 15.276.222.546 
Valor Ejecutado: $ 7.573.831.029 (50%) 
Contratista: Consorcio Nelekonar. 
Fecha de inicio del proyecto: mayo 02 de 2016. 
 
Las obras para finalizar este proyecto se encuentran suspendidas desde el mes de marzo de 
2020, en razón a las disposiciones vigentes sobre aislamiento preventivo. A la fecha, no se 
tiene noticia del reinicio de las actividades, así como tampoco de la finalización de las 
actividades para iniciar la fase de comercialización de las viviendas de la Etapa 1 de este 
proyecto. 
 
Recomendación 01: 
 

 Verificar el estado de reinicio de los trabajos en el proyecto Usme 1, de igual manera, 
concluir los trámites para la comercialización de las viviendas de la Etapa 1, ésta 
última coordinando con las demás áreas de la Empresa involucradas. Igualmente, se 
recomienda a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos dejar constancia del estado 
de verificación de cada una de las recomendaciones sobre este proyecto, 
consignadas en el Informe de Acta de Gestión de la Subgerente saliente, páginas 18 
y 19, donde se especifican trámites en curso sobre instalación de medidores de 
servicios públicos, individualización catastral de las unidades habitacionales, 
celebración de otro sí al contrato con el consorcio Nelekonar para actualizar plazos y 
pólizas, entre otros, a fin de contar con un seguimiento actualizado al respecto. 

 
Análisis de las objeciones al informe:  
 
La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos manifestó en comunicación de septiembre 05 de 
2020, que de acuerdo con lo señalado en el Contrato de Fiducia Mercantil Inmobiliario No. 
101-2013, suscrito entre la Fiduciaria Colpatria S.A. y METROVIVIENDA (hoy ERU), se 
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vinculó al Consorcio NELEKONAR como Fideicomitente Aportante Constructor, razón por la 
cual se obligó a desarrollar por su cuenta y riesgo, y bajo su exclusiva responsabilidad 
financiera, administrativa y técnica, el Proyecto Inmobiliario Constructivo denominado 
“Convenio 152” conformado por mínimo 720 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) en los 
predios Bosa 601, Sosiego, San Blas, La Colmena, Usme 3, haciendo parte de estos el 
Proyecto  Usme 1. Así mismo, indica que la supervisión del contrato fiduciario CDJ-101-2013 
se encuentra a cargo de la Gerencia de Vivienda de la Empresa. 
 
Por lo indicado, la Subgerencia solicita a la Oficina de Control interno trasladar la 
Recomendación No. 01 a la Gerencia de Vivienda. 
 
Una vez analizada la respuesta, la Oficina de Control Interno considera que el tema objeto de 
observación debe ser tratado de manera integral y transversal por parte de la Empresa, y que 
las dos áreas, tanto la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos como la Gerencia de 
Vivienda, tienen actividades pendientes por concluir para el adecuado cierre del Proyecto 
Usme 1. 
 
Por lo indicado, copia de este informe se entregará a la Gerencia de Vivienda. En todo caso, 
se mantiene nuestra recomendación relacionada con concluir los trámites pendientes para la 
comercialización de las viviendas y demás sugerencias señaladas en la recomendación, cada 
una de ellas asignada a la dependencia que corresponda. 
 
 
CASO 02: 
Proyecto USME 3: 167 Viviendas. 
Avance: 66% 
Valor Total del Proyecto: $ 9.376.351.931 
Valor Ejecutado: $ 4.135.578.372 (45%) 
 
Las obras para finalizar este proyecto se encuentran suspendidas desde el mes de marzo de 
2020, en razón a las disposiciones sobre aislamiento preventivo. A la fecha, no se tiene 
noticia del reinicio de las actividades ni del inicio de las actividades para la comercialización 
del proyecto. Al igual que en el caso anterior, se encuentra en trámite la suscripción de otro sí 
al contrato para actualizar plazos, presupuesto y pólizas. 
 
Recomendación 02: 
 

 Verificar el estado de reinicio de los trabajos en el proyecto Usme 3. De igual manera, 
verificar que se inicien los trámites para la comercialización de las viviendas del 
proyecto, ésta última coordinando con las demás áreas de la Empresa involucradas. 
Finalmente, se recomienda a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos dejar 
constancia del estado de verificación de cada una de las recomendaciones sobre este 
proyecto, consignadas en el Informe de Acta de Gestión de la Subgerente saliente, 
consignadas en las páginas 22 y 23 del informe, las cuales hacen referencia a temas 
puntuales como evitar riesgos de invasión del proyecto, construir el parque ya 
aprobado en el proyecto y ajustes en los diseños definitivos del proyecto, entre otros. 

 
Análisis de las objeciones al informe:  
 
La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos manifestó en comunicación de septiembre 05 de 
2020, que de acuerdo con lo señalado en el Contrato de Fiducia Mercantil Inmobiliario No. 
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101-2013, suscrito entre la Fiduciaria Colpatria S.A. y METROVIVIENDA (hoy ERU), se 
vinculó al Consorcio NELEKONAR como Fideicomitente Aportante Constructor, razón por la 
cual se obligó a desarrollar por su cuenta y riesgo, y bajo su exclusiva responsabilidad 
financiera, administrativa y técnica, el Proyecto Inmobiliario Constructivo denominado 
“Convenio 152” conformado por mínimo 720 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) en los 
predios Bosa 601, Sosiego, San Blas, La Colmena, Usme 3, haciendo parte de estos el 
Proyecto  Usme 1. Así mismo, indica que la supervisión del contrato fiduciario CDJ-101-2013 
se encuentra a cargo de la Gerencia de Vivienda de la Empresa. 
 
Por lo indicado, la Subgerencia solicita a la Oficina de Control interno trasladar la 
Recomendación No. 02 a la Gerencia de Vivienda. 
 
Una vez analizada la respuesta, la Oficina de Control Interno considera que el tema objeto de 
observación debe ser tratado de manera integral y transversal por parte de la Empresa, y que 
las dos áreas, tanto la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos como la Gerencia de 
Vivienda, tienen actividades pendientes por concluir para el adecuado cierre del Proyecto 
Usme 3. 
 
Por lo indicado, copia de este informe se entregará a la Gerencia de Vivienda. En todo caso, 
se mantiene nuestra recomendación relacionada con concluir los trámites pendientes para la 
comercialización de las viviendas y demás sugerencias señaladas en la recomendación, cada 
una de ellas asignada a la dependencia que corresponda. 
 
 
CASO 03: 
Proyecto COLMENA: 131 Viviendas VIP. 
Avance: 97% 
Valor Total del Proyecto: $ 7.348.399.271 
Valor Ejecutado: $ 6.470.699.649 (88%) 
Inicio de las obras: julio 21 de 2015. 
Contratista: Consorcio Nelekonar. 
 
Se trata de un proyecto que debió finalizar en abril de 2016, pero que a la fecha sigue sin ser 
concluido por distintas razones que se observan superadas en su mayoría. A la fecha, el 
proyecto está a la espera de la comercialización de las viviendas a los beneficiarios y entrega 
de las zonas de cesión. Desde mayo 15 de 2020 la Secretaría Distrital del Hábitat entregó el 
listado de beneficiarios asignados a la Empresa. Cabe destacar que no se evidencia acta de 
terminación de la fase de construcción del proyecto suscrita con el consorcio Nelekonar. 
 
Recomendación 03: 
 

 Concluir las actividades pendientes del proyecto Colmena, referentes a las 
actividades de comercialización, escrituración y entrega de las unidades de vivienda a 
los beneficiarios, ésta última coordinando con las demás áreas de la Empresa 
involucradas. De igual manera, concluir los trámites para hacer la entrega de las 
zonas de cesión al Distrito y liquidar el contrato con el constructor. Finalmente, se 
recomienda a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos dejar constancia del estado 
de verificación de cada una de las recomendaciones sobre este proyecto, 
consignadas en el Informe de Acta de Gestión de la Subgerente saliente, 
consignadas en las páginas 31 y 32 del citado informe. 
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Análisis de las objeciones al informe:  
 
La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos manifestó, en comunicación de septiembre 05 de 
2020, que de acuerdo con lo señalado en el Contrato de Fiducia Mercantil Inmobiliario No. 
101-2013, suscrito entre la Fiduciaria Colpatria S.A. y METROVIVIENDA (hoy ERU), se 
vinculó al Consorcio NELEKONAR como Fideicomitente Aportante Constructor, razón por la 
cual se obligó a desarrollar por su cuenta y riesgo, y bajo su exclusiva responsabilidad 
financiera, administrativa y técnica, el Proyecto Inmobiliario Constructivo denominado 
“Convenio 152” conformado por mínimo 720 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) en los 
predios Bosa 601, Sosiego, San Blas, La Colmena, Usme 3, haciendo parte de estos el 
Proyecto  Usme 1. Así mismo, indica que la supervisión del contrato fiduciario CDJ-101-2013 
se encuentra a cargo de la Gerencia de Vivienda de la Empresa. 
 
Por lo indicado, la Subgerencia solicita a la Oficina de Control interno trasladar la 
Recomendación No. 03 a la Gerencia de Vivienda. 
 
Una vez analizada la respuesta, la Oficina de Control Interno considera que el tema objeto de 
observación debe ser tratado de manera integral y transversal por parte de la Empresa, y que 
las dos áreas, tanto la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos como la Gerencia de 
Vivienda, tienen actividades pendientes por concluir para el adecuado cierre del Proyecto 
Usme 1. 
 
Por lo indicado, copia de este informe se entregará a la Gerencia de Vivienda. En todo caso, 
se mantiene nuestra recomendación relacionada con concluir los trámites pendientes para la 
comercialización de las viviendas y demás sugerencias señaladas en la recomendación, cada 
una de ellas asignada a la dependencia que corresponda. 
 
 
CASO 04: 
Proyecto Avenida Usminia 
Avance obra: 100% 
Valor Total del Proyecto: $ 9.376.351.931 
Valor Ejecutado: $ 4.135.578.372 (45%) 
 
Las obras para la construcción de la avenida finalizaron en 2012 (ramal V3-E1 y ramal V3-E2, 
retomo V7-20, glorieta G1 y obras complementarias). A la fecha, la obra no ha sido recibida 
por el Instituto de Desarrollo Urbano, pese a las múltiples gestiones que se evidencian en 
reuniones y documentos tramitados entre la Empresa, las Empresas de Servicios Públicos y 
el IDU. Se observa que para lograr lo señalado se requiere modificar las etapas de urbanismo 
de la Unidad de Gestión UG1 para que dicha etapa, que incluye la avenida Usminia, excluya 
los tramos viales que no fueron construidos. Es importante anotar que, durante la vigencia 
actual, la gerencia de la Empresa ha remitido comunicaciones relacionadas con este asunto, 
a fin de poder avanzar en el tema a la CAR y al IDU. 
 
Recomendación 04: 
 

 Concluir las actividades necesarias para lograr la entrega de la obra Avenida Usminia 
al Instituto de Desarrollo Urbano y cerrar el proyecto de manera definitiva, para este 
caso documentar las acciones que se vayan adelantando, efectuar su seguimiento y 
documentar periódicamente su avance. Igualmente, se recomienda a la Subgerencia 
de Desarrollo de Proyectos dejar constancia del estado de verificación de cada una 
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de las recomendaciones sobre este proyecto, consignadas en el Informe de Acta de 
Gestión de la Subgerente saliente, señaladas en las páginas 90 y 91 del informe y de 
ser necesario comunicar a otras áreas de la Empresa de las cuales requiera su 
apoyo. Finalmente, se recomienda a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos 
verificar el valor de la ejecución presupuestal de este proyecto, pues de acuerdo con 
el reporte entregado es de solo 45%, cuando la ejecución física de la obra es del 
100%. 

 
Análisis de las objeciones al informe:  
 
En respuesta a esta observación, la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos indicó, a través 
de comunicación de septiembre 05 de 2020 que “(…) ha venido desarrollando las gestiones 
que conlleven al recibo de las obras por parte de los terceros, por medio de las reuniones 
realizadas, las gestiones adelantadas ante EAAB, que se encuentran enmarcadas en las 
acciones establecidas dentro del Plan de Acción 2020 del segundo semestre del año, que 
tiene como finalidad lograr el recibo de las obras ejecutadas pendientes de entrega” 
 
De acuerdo con lo indicado, la Oficina de Control Interno mantiene su recomendación y 
sugiere que se documente de manera muy completa el cierre de este proyecto. 
 
 
CASO 05: 
Estudios de patología estructural, vulnerabilidad sísmica y diseño de reforzamiento 
estructural edificios complejo San Juan de Dios 
Contrato de Consultoría: 046 de 2020 
Contratista: Consorcio Consultoría PyC 
Avance obra: 0% 
Valor Total del Contrato: $ 821.145.478 
Valor Ejecutado: $ 0 (0%) 
 
Este contrato se suscribió para realizar los estudios detallados de patología estructural 
vulnerabilidad sísmica y diseño de reforzamiento estructural de los siguientes edificios del 
Complejo San Juan de Dios: Instituto de inmunología, San Roque, Capilla, Convento, Salud 
mental, Resonancia magnética, San Eduardo, San Lucas y Cirugía plástica, así como para 
realizar los trámites de las licencias de construcción en la modalidad de reforzamiento 
estructural, según los resultados de la consultoría. 
 
A la fecha de corte (agosto 14 de 2020) no se observa acta de inicio de las actividades 
contratadas. 
 
Recomendación 05: 
 

 Verificar la gestión con el Fidecomiso Derivado San Juan de Dios para efectos de 
iniciar la ejecución de los estudios contratados con el Consorcio Consultoría PyC. De 
igual manera, verificar que la firma interventora de este contrato (Sodinsa S.A.) 
realice las validaciones que se requieren para cumplir con los protocolos de 
bioseguridad y poder iniciar la ejecución del contrato garantizando la protección 
requerida dada esta situación. 

 
Análisis de las objeciones al informe:  
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En respuesta a esta observación, la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos indicó, a través 
de comunicación de septiembre 05 de 2020 que “(…) se indica que luego de cumplir con las 
aprobaciones de los respectivos protocolos de Bioseguridad el contrato 046 de 2020 tuvo 
como fecha de inicio el 01 de julio de 2020, para lo cual se adjunta link del proceso SECOP 1 
en donde se encuentra alojada el acta de inicio del mencionado contrato.” 
 
Una vez verificada la información aportada por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, se 
evidencia que efectivamente el contrato con el Consorcio Consultoría PyC ya se encuentra en 
ejecución y que el Acta de Inicio fue publicada en la plataforma del SECOP. En consecuencia, 
se retira esta recomendación del informe final. 
 
Se sugiere verificar siempre que los documentos que se publiquen en el SECOP se ubiquen 
allí dentro de los tres días siguientes a su emisión (o los que se indiquen en el Manual de 
Contratación de la Empresa) como ya se ha indicado en otros informes de esta Oficina. 
 
 
CASO 06: 
Cerramiento de predios, poda, fumigación, recolección y disposición final de basuras y 
escombros de predios. 
Contrato: 350 de 2019 
Contratista: Expanssión. 
Avance a junio 30 de 2020: 28% 
Valor Total del Contrato: $ 2.009.296.002 
Valor Ejecutado: $ 260.249.367 (13%) 
 
Este contrato se inició en enero 15 de 2020 y tiene plazo de finalización en enero 14 de 2021.  
Se evidencia que el contrato fue suspendido entre marzo 30 de 2020 y mayo 14 de 2020 en 
razón a la situación generada por el Covid-19. 
 
A la fecha de corte (agosto 14 de 2020) no se evidencia el acta de reinicio del contrato. 
Finalmente, una vez analizados los documentos disponibles del contrato, no se tienen 
observaciones sobre su ejecución. 
 
Recomendación 06: 
 

 Se debe establecer el reinicio de las actividades del contrato, dando cumplimiento a 
los protocolos de bioseguridad a que haya lugar. Lo anterior con el fin de garantizar el 
cerramiento y limpieza de los predios, que evitan posibles riesgos de invasión de los 
predios o la proliferación de vectores y basuras en los mismos. 

 
Análisis de las objeciones al informe:  
 
En respuesta a esta observación, la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos indicó, a través 
de comunicación de septiembre 05 de 2020 que “(…) Se comunica a la oficina de Control 
Interno, que el contrato fue suspendido entre las fechas 30 de marzo de 2020 y 14 de mayo 
de 2020, fecha en la cual luego de cumplidos los protocolos de bioseguridad, se procedió a 
realizar el reinicio del contrato. 
 
El acta de reinicio se encuentra registrada en la Plataforma SECOP desde la fecha 18 de 
mayo de 2020.” 
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Una vez verificada la información aportada por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, se 
evidencia que efectivamente el contrato con la firma Expansión ya se encuentra en ejecución 
y que el Acta de Reinicio fue publicada en la plataforma del SECOP. En consecuencia, se 
retira esta recomendación del informe final. 
 
 
 
Informes Anteriores: 
 
Finalmente, las observaciones específicas sobre los siguientes proyectos se consignan en 
otros informes de auditoría de esta Oficina de Control Interno: 
 

1) Proyecto San Victorino. Los resultados de la revisión y análisis de este proyecto se 
consignaron en el Informe de Auditoría radicado 20201100019233 de mayo 26 de 
2020. 

 
2) Proyecto Nueva Sede Administrativa Alcaldía Local de los Mártires: Los análisis y 

resultados de la auditoría a este proyecto se consignaron en el Informe radicado 
20201100026183 de julio 06 de 2020. 

 
3) Proyecto Nueva Sede Edificio Formación para el Trabajo. Los resultados de la 

revisión y análisis de este proyecto se consignarán en un informe de auditoría 
específico que se entregará en las próximas semanas. 

 
 
OBS 
01 

 
Documentos 
asociados al 
Proceso de 
Ejecución de 
Proyectos de la 
Empresa CP06.  

 
Por falta de actualización y adecuación al ciclo de mejora continua de los documentos 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa en cuanto al proceso de Ejecución de 
Proyectos, procedimientos asociados e Instructivo del ciclo de estructuración de 
proyectos, así: 
 
1) Caracterización del Proceso de Ejecución de Proyectos, CP06 Versión 3 del 

31/12/2019: Las actividades descritas en la caracterización del proceso no corresponden 
a las definiciones del Planear – Hacer – Verificar – Ajustar (PHVA) del ciclo de mejora 
continua. Incluso, no se determinan actividades específicas del Planear del proceso, 
como pueden ser las referentes a la definición de los temas presupuestales, formulación 
de planes, identificación de riesgos de los proyectos, previsión de la contratación que se 
ejecutará, entre otras. Por lo señalado, la versión actual del documento se considera 
incompleta y dificulta realizar seguimiento y monitoreo a los controles esenciales, que un 
proceso de esta naturaleza debe tener claramente definidos para su oportuna y correcta 
aplicación y registro. 

 
2) Procedimiento de Supervisión e Interventoría de Contratos de Obra, PD67 Versión 2 

del 26/12/2019: Las actividades descritas en este procedimiento se circunscriben 
exclusivamente a las acciones de supervisión contractual que igualmente están 
contenidas en el Manual de Contratación de la Empresa. Por su parte, los puntos de 
control señalados en el procedimiento no relacionan ni evidencian soportes 
documentados y solo se limitan a enunciar verificaciones generales que no permiten 
establecer cuáles son los controles efectivos para cada actividad, lo que afecta su 
seguimiento y registro de evidencias de su aplicación. 
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3) Procedimiento Diseño y Desarrollo de Proyectos, PD66 Versión 2 del 26/12/2019: 
Las actividades descritas en este procedimiento se circunscriben a temas netamente 
contractuales que igualmente están contenidos en el Manual de Contratación de la 
Empresa. No se evidencian actividades que aporten valor agregado a la formulación 
técnica, financiera y operativa de los proyectos. Por su parte, los puntos de control 
identificados no evidencian soportes documentados y enuncian verificaciones generales 
que no muestran a nivel detalle cuáles son las verificaciones que se deben efectuar para 
lograr un óptimo diseño y desarrollo de proyectos, así como el registro de dichas 
evidencias que faciliten su revisión y seguimiento. 

 
4) Guía/Instructivo – Ciclo de Estructuración de Proyectos, GI12 Versión 3 del 

10/06/2019: Este documento fue construido por la Subgerencia de Gestión Urbana y 
describe, en forma puntual, las actividades en que participa dicha dependencia en la 
estructuración de proyectos. Igualmente relaciona otras dependencias que participan en 
esta gestión es estructuración.  

 
De acuerdo con lo anterior, la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos interviene en la 
ETAPA DE PREFACTIBILIDAD – PRESUPUESTO GENERAL Y PRESUPUESTO POR 
ETAPAS. Aunque con la visión de procesos no habría problema con que esta actividad se 
documente en el proceso de FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS, sí es preciso indicar 
que esta actividad no se menciona en la Caracterización del Proceso como un insumo o 
actividad propia para su operación. Igualmente ocurre en la ETAPA DE 
PREFACTIBILIDAD – ANALIZAR Y CONSOLIDAR EL DOCUMENTO TÉCNICO DE 
SOPORTE – DTS Y SUS ANEXOS DEL PROYECTO DE FORMULACIÓN. 

 
Al final del documento CICLO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS se describe LA 
ETAPA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS, donde se asocia a la 
Subgerencia de Desarrollo de Proyectos con el DISEÑO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO. Al respecto, se observa que esta etapa no se 
encuentra claramente definida en el documento y se describe de manera general como 
un deber ser del CICLO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS.  

 
Recomendaciones: 
 

 Revisar la caracterización del proceso de Ejecución de Proyectos, CP06 Versión 3 del 
31/12/2019 y actualizarlo para incluir los aspectos por mejorar que se identifican en el 
presente hallazgo. De igual manera, es importante revisar los procedimientos arriba 
señalados y establecer la pertinencia de mantenerlos, mejorarlos o cambiarlos. 

 

 Es recomendable que la Guía/Instructivo – Ciclo de Estructuración de Proyectos, 
GI12 Versión 3 del 10/06/2019 sea revisada y complementada, considerando 
especialmente que adolece de la descripción de las actividades que realiza la 
Subgerencia de Desarrollo de Proyectos dentro del mismo. De igual manera, debe 
complementarse con más detalle sobre las actividades específicas contenidas en 
todas las fases del proceso de diseño, estructuración, ejecución, comercialización y 
seguimiento de los proyectos a cargo de la Empresa. De esta manera, el documento 
puede constituirse en una guía muy completa para la gestión de los proyectos a 
cargo. 
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 Revisar y ajustar la caracterización del proceso en cuanto al proceso de 
FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS como un insumo o actividad propia para su 
operación. Igualmente, para la ETAPA DE PREFACTIBILIDAD – ANALIZAR Y 
CONSOLIDAR EL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE – DTS Y SUS ANEXOS 
DEL PROYECTO DE FORMULACIÓN. 

 
Análisis de las objeciones al informe:  
 
Mediante comunicación de septiembre 05 de 2020, la Subgerencia de Desarrollo de 
Proyectos manifiesta que recibe las recomendaciones y plantea algunas aclaraciones sobre la 
organización y definición del proceso de Ejecución de Proyectos CP06 Versión 3 del 
31/12/2019, así como sobre la Guía de Estructuración de Proyectos y demás documentos 
señalados en las recomendaciones. 
 
Una vez verificada la información aportada por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, la 
Oficina de Control Interno sugiere revisar en detalle nuestras recomendaciones y efectuar las 
mejoras al proceso que se estimen pertinentes por parte del área. En consecuencia, se 
mantienen nuestras recomendaciones de este apartado. 
 
Por lo indicado, y teniendo en cuenta que para estudiar y adoptar ajustes al proceso y a los 
instrumentos arriba señalados, se requiere del apoyo de la Subgerencia de Planeación y 
Administración de Proyectos, se remite copia de este informe a dicha área para lo de su 
competencia. Se recomienda a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos coordinar los 
ajustes que se estimen pertinentes con la Subgerencia de Planeación y Administración de 
Proyectos. 
 

 

NC 
02 

 
Publicación de 
documentos 
contractuales 
en la 
plataforma del 
SECOP. 

 
Se evidencian debilidades en la publicación de información en la plataforma del SECOP 
de algunos de los contratos analizados. 
 
En los siguientes contratos se identificaron debilidades en la publicación de los documentos 
soporte de la planeación y ejecución contractual en las plataformas SECOP I y SECOP II, 
administradas por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 
 
Contrato 047 de 2019 

Objeto: Realizar obras de mantenimiento correctivo y preventivo en el Complejo Hospitalario 
San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, incluyendo suministro de materiales a monto 
agotable, con personal permanente mínimo requerido para garantizar el correcto 
funcionamiento. 
 
Valor: El valor del contrato asciende a la suma de $165.319.707 incluido IVA, con certificado 
de disponibilidad de recursos 012-2019. 
 
Documentación: La información relacionada con el contrato se encuentra publicada en 
SECOP II bajo la referencia ERU-PAM-CD-01-2020 del régimen de Contratación Directa, 
encontrándose los siguientes documentos: el Contrato de obra que está debidamente firmado 
por los representantes legales de las dos Empresas, de una parte Patrimonio Autónomo FC – 
Derivado San Juan de Dios – ERU como contratante y de otra parte CRUZARK SAS como 
contratista el 27 de enero de 2020; los estudios previos acompañados de la documentación 
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necesaria; la Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de 
cumplimiento expedida el 3 de febrero de 2020 cubre la vigencia 27 de enero de 2020 a 27 de 
julio de 2020, asegurando la suma de $33.063.941,40 firmada por el representante legal de la 
empresa contratista; la Póliza de seguro de cumplimiento particular expedida el 3 de febrero 
de 2020 cubre la vigencia 27 de enero de 2020 a 27 de julio de 2025, asegurando la suma de 
$107.457.809,55 firmada por el representante legal de la empresa contratista y finalmente, el 
Acta de inicio debidamente firmada por el representante legal de la empresa contratista y dos 
supervisores, uno de la empresa contratante y otro de la empresa contratista el 10 de febrero 
de 2020, como fecha de inicio, con fecha de finalización 9 de agosto de 2020 y un plazo de 
ejecución de 180 días a partir de su suscripción. 
 
Informes: No se evidencia la publicación de informes de ejecución o avance de obra, debido 
a que el último documento registrado en la plataforma es el Acta de Inicio del contrato de 
febrero 10 de 2020. 
 
Contrato 044 de 2020 
 
Objeto: Ejecutar las obras civiles, primeros auxilios, y reparaciones locativas en el Complejo 
Hospitalario san Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, ubicado en la ciudad de Bogotá. 
 
Valor: El valor del contrato asciende a la suma de $6.134.886.638 incluido IVA, con 
certificado de disponibilidad de recursos 015-2019. 
 
Documentación: La información relacionada con el contrato se encuentra publicada en 
SECOP I bajo el número de proceso ERU-PAM-IP-02-2019 del régimen de Invitación Pública, 
encontrándose documentos debidamente formalizados como Estudios previos, Evaluaciones 
técnica, jurídica y financiera, Informe de evaluación, Comunicación decisión de la selección 
de la mejor oferta, Propuesta ganadora, Derecho de petición Consorcio San Juan y 
Respuesta Derecho de petición Consorcio San Juan, entre los cuarenta y nueve (49) 
documentos que se relacionan en la plataforma. Estos últimos dos documentos fueron 
registrados en la plataforma el 8 de enero de 2020. 
 
Informes: No se evidencia la publicación de informes de ejecución o avance de obra, debido 
a que los últimos documentos registrados en la plataforma son la Propuesta más favorable el 
20 de diciembre de 2019 y Respuesta Derecho de Petición Consorcio San Juan el 8 de enero 
de 2020. 
 
Contrato CDTO 215-09 
 
Objeto: Construcción de Obras de Urbanismo de la Avenida Usminia, así: Ramal V3-E1 y 
Ramal V3-E2, Retorno V7-20, Glorieta G1 y Obras complementarias en la Operación 
Estratégica Nuevo Usme. 
 
Valor: El valor del contrato asciende a la suma de $17.162.907.625 
 
Documentación: La información relacionada con el contrato se encuentra publicada en 
SECOP I bajo el número de proceso MV-LP-003-2009 del régimen de Licitación Pública. Sin 
embargo, no fue posible acceder a los documentos del proceso contractual en la plataforma 
debido a que en las distintas consultas realizadas entre el 4 de abril de 2020 y el 12 de abril 
de 2020 la información no se encontraba disponible y entregaba el siguiente mensaje: 
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Informes: No se evidencia la publicación de informes de ejecución o avance de obra debido 
al hecho referido con anterioridad. 
 
Los casos señalados incumplen el artículo “2.2.1.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP” del 
Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional” que establece que 
“La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición” 
 
Al respecto, y tal como ha informado la Dirección de Gestión Contractual mediante correo 
electrónico de julio 23 de 2020, la Agencia Nacional de Contratación ha señalado que “Las 
Entidades Estatales con regímenes especiales de contratación están obligadas a publicar en 
el SECOP la información resultante de su actividad contractual en todas sus fases, siempre 
que ejecuten recursos públicos. El plazo para realizar la publicación de los Documentos del 
Proceso es el que fije el Manual de Contratación de la Entidad.”  
 
Una vez revisado el Manual de Contratación vigente de la Empresa, no se evidencia que en 
este documento se fijen plazos para las publicaciones en el SECOP. 
 
En consecuencia, a la fecha se evidencia que las publicaciones de documentos de los 
contratos señalados no se han actualizado desde febrero de 2020. 
 
Finalmente, cabe precisar que los siguientes contratos no fue posible localizarlos en las 
plataformas de SECOP I y SECOP II: 
 

 Contrato 02 de 2017: Consorcio Infraestructura Voto Nacional. 

 Contrato 03 de 2017: Proyectar RJR S.A.S. 

 Contrato 03 de 2016: Inciteco S.A.S. 

 Contrato 164 de 2015: R&M Construcciones e Interventorías S.A.S 
 
Recomendaciones: 
 

 Actualizar el Manual de Contratación de la Empresa, incluyendo los plazos para 
realizar las publicaciones en el portal del SECOP. 

 

 Publicar en la plataforma SECOP I o SECOP II, según corresponda, la totalidad de 
los documentos expedidos por la Empresa durante los procesos de contratación 
observados en el presente acápite. 
 

 Es importante que la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos revise las 
publicaciones de los demás contratos asociados a la ejecución de proyectos a cargo 
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de la Empresa y actualice los documentos que corresponda en la plataforma del 
SECOP. En este caso, se hace referencia a los documentos que no fueron 
analizados en la muestra tomada para la presente auditoría. 

 
Análisis de las objeciones al informe:  
 
Respecto a esta No Conformidad no se recibieron objeciones por parte de la Subgerencia de 
Desarrollo de Proyectos. 
 
Teniendo en cuenta que este apartado del informe involucra actividades propias del proceso 
de gestión contractual de la Empresa y que sobre estos asuntos ya se han presentado 
recomendaciones en otros informes nuestros, se enviará copia de este informe a la Dirección 
de Gestión Contractual para su análisis y aplicación en lo que corresponda a la actualización 
del Manual de Contratación de la Empresa y publicación oportuna de documentos en la 
plataforma del SECOP. 
 
De igual manera, teniendo en cuenta que para la publicación en el SECOP de los 
documentos que hacen parte de los contratos realizados a través de Fiduciarias se requiere 
un tiempo mayor para tramitar la publicación de soportes en la plataforma, se envía copia del 
presente informe a la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria para que se analice este aspecto y 
se unifiquen los tiempos de publicación cuando se trate de este tipo de contratos. 
 
Por lo señalado, se mantienen nuestras recomendaciones de este apartado. 
 

C: Conformidad; OP: Oportunidad de Mejora OBS: Observación, NC: No conformidad 
 
 

4.4 BENEFICIOS DEL TRABAJO DE AUDITORIA 
 

Se determina que los resultados del presente trabajo de auditoría resultan aplicables para otros proyectos 
similares que desarrolle la Empresa. En consecuencia, se sugiere su lectura y aplicación por los demás Gerentes 
de Proyecto. 
 

 

 

 
4.5 CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE AUDITORIA  

 
La ejecución del proceso de “Ejecución de Proyectos CP06” de la Empresa se desarrolla, en términos generales, 
conforme lo previsto en los instrumentos que regulan la realización de las actividades asociadas al mismo. No 
obstante, se evidencia que tanto el proceso, como los procedimientos, instructivos y demás instrumentos 
existentes para la formulación y ejecución de proyectos de la Empresa son susceptibles de mejora, 
especialmente en la inclusión de mejores controles para asegurar óptimos resultados en las obras y desarrollos a 
cargo de la Empresa. 
 
Se identifican algunas demoras en varios de los proyectos de la Empresa que, aunque muestran justificaciones y 
explicaciones válidas por parte de las áreas encargadas, es prudente revisar para optimizar el cumplimiento de 
los cronogramas de los diversos proyectos y evitar, de esta manera, la materialización de riesgos que puedan 
poner en peligro el cumplimiento de los compromisos y objetivos de la Empresa. 
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4.6 RECOMENDACIONES 
 

Como resultado del ejercicio de auditoría, y una vez analizadas las objeciones planteadas por la Subgerencia de 
Desarrollo de Proyectos, se obtienen las siguientes recomendaciones. 
 
Cabe precisar que para atender algunas de las recomendaciones se requiere la participación de otras áreas de la 
Empresa, como es el caso de la Gerencia de Vivienda o el área de Gestión Contractual. Se destaca que las 
recomendaciones de la Oficina de Control Interno suelen tener una visión transversal o integral que implica que 
más de una dependencia deba participar en la solución de las causas que originan las No Conformidades y 
Observaciones descritas en el informe.  
 

1) Verificar el estado de reinicio de los trabajos en el proyecto Usme 1, de igual manera, concluir los trámites 
para la comercialización de las viviendas de la Etapa 1, ésta última coordinando con las demás áreas de 
la Empresa involucradas. Igualmente, se recomienda a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos dejar 
constancia del estado de verificación de cada una de las recomendaciones sobre este proyecto, 
consignadas en el Informe de Acta de Gestión de la Subgerente saliente, páginas 18 y 19, donde se 
especifican trámites en curso sobre instalación de medidores de servicios públicos, individualización 
catastral de las unidades habitacionales, celebración de otro sí al contrato con el consorcio Nelekonar 
para actualizar plazos y pólizas, entre otros, a fin de contar con un seguimiento actualizado al respecto. 

 
2) Verificar el estado de reinicio de los trabajos en el proyecto Usme 3. De igual manera, verificar que se 

inicien los trámites para la comercialización de las viviendas del proyecto, ésta última coordinando con las 
demás áreas de la Empresa involucradas. Finalmente, se recomienda a la Subgerencia de Desarrollo de 
Proyectos dejar constancia del estado de verificación de cada una de las recomendaciones sobre este 
proyecto, consignadas en el Informe de Acta de Gestión de la Subgerente   saliente, consignadas en las 
páginas 22 y 23 del informe, las cuales hacen referencia a temas puntuales como evitar riesgos de 
invasión del proyecto, construir el parque ya aprobado en el proyecto y ajustes en los diseños definitivos 
del proyecto, entre otros. 

 
3) Concluir las actividades pendientes del proyecto Colmena, referentes a las actividades de 

comercialización, escrituración y entrega de las unidades de vivienda a los beneficiarios, ésta última 
coordinando con las demás áreas de la Empresa involucradas. De igual manera, concluir los trámites 
para hacer la entrega de las zonas de cesión al Distrito y liquidar el contrato con el constructor. 
Finalmente, se recomienda a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos dejar constancia del estado de 
verificación de cada una de las recomendaciones sobre este proyecto, consignadas en el Informe de Acta 
de Gestión de la Subgerente saliente, consignadas en las páginas 31 y 32 del citado informe. 

 
4) Concluir las actividades necesarias para lograr la entrega de la obra Avenida Usminia al Instituto de 

Desarrollo Urbano y cerrar el proyecto de manera definitiva, para este caso documentar las acciones que 
se vayan adelantando, efectuar su seguimiento y documentar periódicamente su avance. Igualmente, se 
recomienda a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos dejar constancia del estado de verificación de 
cada una de las recomendaciones sobre este proyecto, consignadas en el Informe de Acta de Gestión de 
la Subgerente saliente, señaladas en las páginas 90 y 91 del informe y de ser necesario comunicar a 
otras áreas de la Empresa de las cuales requiera su apoyo. Finalmente, se recomienda a la Subgerencia 
de Desarrollo de Proyectos verificar el valor de la ejecución presupuestal de este proyecto, pues de 
acuerdo con el reporte entregado es de solo 45%, cuando la ejecución física de la obra es del 100%. 
 

5) Revisar la caracterización del proceso de Ejecución de Proyectos, CP06 Versión 3 del 31/12/2019 y 
actualizarlo para incluir los aspectos por mejorar que se identifican en el presente hallazgo. De igual 
manera, es importante revisar los procedimientos arriba señalados y establecer la pertinencia de 
mantenerlos, mejorarlos o cambiarlos. 
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6) Es recomendable que la Guía/Instructivo – Ciclo de Estructuración de Proyectos, GI12 Versión 3 del 

10/06/2019 sea revisada y complementada, considerando especialmente que adolece de la descripción 
de las actividades que realiza la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos dentro del mismo. De igual 
manera, debe complementarse con más detalle sobre las actividades específicas contenidas en todas las 
fases del proceso de diseño, estructuración, ejecución, comercialización y seguimiento de los proyectos a 
cargo de la Empresa. De esta manera, el documento puede constituirse en una guía muy completa para 
la gestión de los proyectos a cargo. 
 

7) Revisar y ajustar la caracterización del proceso en cuanto al proceso de FORMULACIÓN DE 
INSTRUMENTOS como un insumo o actividad propia para su operación. Igualmente, para la ETAPA DE 
PREFACTIBILIDAD – ANALIZAR Y CONSOLIDAR EL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE – DTS Y 
SUS ANEXOS DEL PROYECTO DE FORMULACIÓN. 

 
8) Actualizar el Manual de Contratación de la Empresa, incluyendo los plazos para realizar las publicaciones 

en el portal del SECOP. 
 

9) Publicar en la plataforma SECOP I o SECOP II, según corresponda, la totalidad de los documentos 
expedidos por la Empresa durante los procesos de contratación observados en el presente informe. 
 

10) Es importante que la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos revise las publicaciones de los demás 
contratos asociados a la ejecución de proyectos a cargo de la Empresa y actualice los documentos que 
corresponda en la plataforma del SECOP. En este caso, se hace referencia a los documentos que no 
fueron analizados en la muestra tomada para la presente auditoría. 
 

11) Efectuar seguimientos periódicos del avance de los proyectos y del cumplimiento de los hitos 
establecidos en los cronogramas elaborados en la etapa de planeación. Para el caso en que se detecten 
retrasos o desviaciones en la ejecución de los proyectos respecto de su cronograma de actividades, es 
necesario actuar de manera inmediata identificando las acciones correctivas a ejecutar a fin de dar 
cumplimiento a las metas dentro de los plazos establecidos. Cabe anotar que la Empresa dispone de 
licencias de Project que pueden ser utilizadas para este fin.  
 

12) Se recomienda la aplicación de una metodología sistematizada y gerencial de la administración y gestión 
de los proyectos   así como el desarrollo y puesta en producción del sistema de información misional de la 
Empresa que permita disponer de la traza de las diferentes etapas de desarrollo de los proyectos 
asociados al ciclo PHVA, tales como la planeación, organización, ejecución, seguimiento, generación de 
reportes y alertas oportunos, así como retroalimentación y acciones correctivas o de mejora ejecutadas y 
cierre, que concluya con el reporte final del proyecto; de igual manera que incluya la documentación 
magnética asociada a cada una de las etapas mencionadas (tanto alfanumérica como gráfica), de manera 
organizada, en línea con el fin de que sea de fácil y oportuno acceso, y permita generar reportes veraces 
y confiables.  
 

13) Se debe efectuar una completa y adecuada gestión del riesgo del ciclo PHVA de los diferentes proyectos 
que adelante la Empresa, conforme las metodologías establecidas para este fin.  
 

14) Los procesos de contratación que se derivan de la ejecución de los diferentes proyectos deben ser objeto 
de evaluación y seguimiento, a fin de garantizar que se adelanten las diferentes etapas contractuales 
conforme a lo planeado, gestionando así el riesgo asociado a posibles demoras en la elaboración de 
estudios de mercado, términos de referencia, etapa precontractual, suscripción del contrato y su inicio. 
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5. CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

 

Los responsables de los procesos involucrados en el presente trabajo de auditoría deben elaborar un Plan de 
Mejoramiento que contenga las acciones correctivas para subsanar las Observaciones y No Conformidades 
detectadas, de acuerdo con el procedimiento PD-17 Plan de Mejoramiento por procesos. 
 
El tiempo estimado para la formulación de dicho plan será de un plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados 
desde la fecha de radicación de informe del trabajo de auditoría definitivo. La entrega del Plan de Mejoramiento 
deberá surtirse ante la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos para la revisión y asignación 
del consecutivo a las acciones. 
 
Si se declararon beneficios dentro del trabajo de auditoria, no se requiere la formulación de acciones correctivas. 

 
 

6. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 

El trabajo de auditoría se realizó con base en un muestreo aleatorio que no implica la detección de la totalidad de 
las situaciones de Conformidad, No Conformidad u Observaciones.  
 
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DEL TABAJO DE AUDITORIA SI NO JUSTIFICACION 

1. El trabajo de auditoria cumplió con todos los estándares y 
requisitos generalmente aceptados? 

   

2. ¿Durante el trabajo de auditoria, en la reunión de cierre y con la 
entrega del informe preliminar de auditoria se aseguró el derecho 
del auditado a explicar, justificar, defender o contradecir los 
resultados? 

   

3. Se presentaron impedimentos o conflictos de intereses que 
afectaran la independencia y objetividad del trabajo de auditoria? 

   

4. Se materializaron los riesgos del trabajo de auditoria?    

5. Se presentaron impedimentos legales o de otras regulaciones 
que afectaran el acceso a la información o el cumplimiento las 
partes del trabajo de auditoria? 

   

6. Se cumplieron los criterios del código de ética del auditor y del 
estatuto de auditoria? 

   

7. La información insumo para el trabajo de auditoria fue dispuesta 
de manera oportuna y completa? 

   

8. El trabajo de auditoria requiere de la declaración de alguna 
salvaguarda? 
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